

Položkový výkaz výměr změn

Poř. Kód Popis

**Stavba:** OBÝTNÝ SOUBOR RD VELKÁ BÍTEŠ LOKALITA ""BABINEC 2.ETAPA""

**Objekt:** SO 01, SO 02, vodovod a splašková kanalizace, změna využití přebytečného výkopku z mezideponie

pro kubaturu:	So 01	366,70600	m3
	So 02	684,50760	m3
	<b>celkem kubatura:</b>	<b>1 051,21360</b>	<b>m3</b>

Poř. Kód M.j. J.C.

**Stavba:**

**Objekt:**

Poř.	Kód	Popis	M.j.	J.C.	převoz zeminy na parc. 14 výměra	celkem cena	vícepráce	méněpráce	
1	162301102R0	vodorovné přemístění výkopku 500 až 1000 m (j.c. sod)	m3		42,20	1 051,21360	44 361,21	44 361,21	0,00
2	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (j.c. Babinec 2. etapa - Město)	M3		76,60	1 051,21360	80 522,96	80 522,96	0,00
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky (j.c. Babinec 2. etapa - Město)	M3		21,70	1 051,21360	22 811,34	22 811,34	0,00
4	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 (j.c. Babinec 2. etapa - Město)	m2		12,00	2 360,00000	28 320,00	28 320,00	0,00
							<b>176 015,51</b>	<b>176 015,51</b>	<b>0,00</b>