



**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 032/OVZ/PJ/2017**  
**ze dne 15. 05. 2017**  
(dále jen „Dodatek č. 5“)

**Objednatel:**

**Univerzita Palackého v Olomouci**

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Ing. [redacted], email: [redacted]

Technický dozor stavebníka: INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno na základě příkazní smlouvy PŘF/2017/0157 ze dne 21.9.2017.

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Statutární orgán: Vladimír Dvořák, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B, vložka: 2419

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vladimír Dvořák, člen představenstva, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce, ředitel divize liniové stavby

Zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí): [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 032/OVZ/PJ/2017 ze dne 15. 05. 2017, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):**

**I.**

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa“ (dále též jako „Stavba“).

**II.**

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je provedení dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen

„ZZVZ“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 5 jako příloha č. 1.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, 6 ZZVZ v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 616.157,73 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 36.971,35 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 5, že ujednání čl. V odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. V. odst. 1., a to následovně:

Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí **35,616.409,73 Kč**.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 5 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 5 (v elektronické podobě na CD).

V Olomouci, dne 13.11.2018

V Olomouci, dne 11.12.2018


Univerzita Palackého v Olomouci

IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Vladimír Dvořák  
člen představenstva  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

# Příloha č.1



Komunikace - 1. et.

Příloha č. 1  
k Dodatku č. 5