

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2018/120**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství  
Karlovy Vary, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**BPO spol. s r. o.**

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 915

sídlo: Lidická 1239, 363 01 Ostrov

zastoupený: [REDACTED], jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „**Rekultivace Halda Eva PD**“  
mění takto:


1) Čl. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:

4. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést nejpozději do 31. 3. 2019; objednatel se  
zavazuje provedené dílo převzít. Zhotovitel se dále zavazuje odevzdat projektovou dokumentaci  
včetně VV do 31. 8. 2018.


2) Důvod uzavření tohoto dodatku je žádost od projektanta o prodloužení termínu plnění kvůli  
novým požadavkům OBÚ pro území kraje Karlovarského a s tím související zdržení vydání  
stanovisek a rozhodnutí od dotčených organizací a orgánů státní správy.

- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.


V Karlových Varech dne: 17. 12. 2018



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



V Ostrově dne: 17. 12. 2018



jednatel