



LCR0922992

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:

318116093

Termín těžby dříví:

15.11.2018

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

30.11.2018

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	ANO	Neodstraněné zavěšené stromy:	
		Nestabilní poloha vývrátů:	
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):		Úklid (odvoz) klestu:	

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:

neprovedeno

Ošetření odřených stromů:

ošetřené (ks)

neošetřené (ks)

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:

neprovedeno

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:

Vykližení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:

neprovedeno

Asanace skládek:

neprovedeno

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Neprovedeny potěžební úpravy svážnic v porostu 123B10a; vyčištění příkop (včetně částí na pozemku sousedního vlastníka); dokončení odvozu dříví; termín odstranění závad nejpozději do 7.12.2018

Vyjádření Nabyvatele:

NEPOMYLKOU SOUTĚŽNOST

Za Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek