

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A

Objekt: 04 - Změny schodiště A2

Část: 001 - Měněpráce A2

Úroveň 3: 01 - okna PO 02

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.1.2018

Objednatel:

KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

DaF Projekt Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-124 844,79

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-124 844,79

--

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A

Objekt: 04 - Změny schodiště A2

Část: 001 - Měněpráce A2

Úroveň 3: 01 - okna PO 02

Místo:

Datum:

10.1.2018

Objednatel: KS v Ostravě

Projektant:

DaF Projekt Ostrava

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -124 844,79

766 - Konstrukce truhlářské -124 844,79

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -124 844,79

ROZPOČET

Stavba: KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A

Objekt: 04 - Změny schodiště A2

Část: 001 - Měněpráce A2

Úroveň 3: 01 - okna PO 02

Místo:		Datum:	10.1.2018
Objednatel:	KS v Ostravě	Projektant:	DaF Projekt Ostrava
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s. Ostrava	Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-124 844,79**

766 - Konstrukce truhlářské **-124 844,79**

88	K	766002	P02 D+M okno dřevěné čtyřkřídlové - EURO 1100*2300	kpl	-2,00000	61 657,84	-123 315,68
92	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	-1 233,15680	1,24	-1 529,11