

Číslo smlouvy objednatele: 680/2015
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 938/2016
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1362/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1423/2018

DODATEK číslo 3. ke smlouvě o zajištění zimní údržby

Označení zakázky: **Zajištění zimní údržby silnic**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje**
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Ing. Zdeňkem Komůrkou – ředitelem SÚS JMK

*zastoupený:
ve věcech technických:
ve věcech provozních:*

*IČO:
DIČ:
bankovní spojení :
tel. a fax.*

██
Vyškov
70932581
CZ 70932581

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

DOBEŠ – STAVBY s.r.o.

Drysice 109, 683 21
v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem
v Brně, sp. zn. C 67063

zapsán:

*zastoupený:
IČO:
DIČ:*

██
292 27 682
CZ29227682

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o zajištění zimní údržby (pracovní okruh Vyškov – 545-I-D) ze dne 11. 11. 2015 ve znění dodatku č. 1 z 15. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2017:

a to tak že původní odstavec 2. čl. III. se ruší a nahrazuje se novým:

2. Celková cena a tím i jednotlivé jednotkové ceny v Kč bez DPH za provedené služby (posyp, pluhování, posyp + pluhování, kontrolní jízda, pohotovosti a připravenosti) se od účinnosti dodatku č. 3 navýšují o 2,2%.

Navýšení 2,2 % bylo stanoveno na základě výpisu se statistického zjištění viz. příloha tohoto dodatku.

Rekapitulace zvýšení cen jednotlivými dodatky:

Číslo smlouvy objednatele: 680/2015
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 938/2016
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1362/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1423/2018

pro zimní období 2016/2017	0,5 %
pro zimní období 2017/2018	2,2 %
pro zimní období 2018/2019	2,2 %

II.

1. Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 4. tohoto článku.
2. Tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní články a odstavce smlouvy se nemění.
4. Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Brně dne 17. 12. 2018

V Drysicích dne 17. 12. 2018

.....
za objednatele

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK

.....
za zhotovitele

