

Smlouva o dílo č. 09/18/SIH/734 ze dne 2. 3. 2018

Dodatek č. 2 uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ke stavbě:

„Vodovodní přivaděč ČS Vídeň - VDJ Velká Bíteš - cementace v úseku Jívoví Křižanov“

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
- k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha
- IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
- K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
sídlo: Soběšická 820/I56, Lesná, 638 00 Brno
zastoupená: Ing. Lubomírem Glocem, generálním ředitelem společnosti
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
p. Ivo Komínek
- pověřený stavbyvedoucí: p. Ivo Komínek
osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Inwald
- IČ: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181
bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikované projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
V dodatku č. 2 je ponechána pouze část potrubí suchovodu, které bylo při stavbě znehodnoceno zavařením do elektrotvarovek, včetně skutečného počtu výřezů, tvarovek a odečtení nerealizované délky cementace potrubí. Dodatek č. 2 dále obsahuje skutečnou cenu úprav armaturních šachet a doplnění demontáže suchovodu.

Specifikace je v příloženém položkovém rozpočtu tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění:

Předmět plnění o vícepráce a méněpráce.
Cena díla bez DPH takto:

- 2.1.2. Smluvní strany se dohodly z důvodu méněprací a víceprací, specifikovaných v položkovém rozpočtu, na uzavření **Dodatku č. 2**, kterým se mění Cena díla bez DPH takto:
Předmět plnění dle **článku 2. 1.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH dle dodatku 1	3 406 883,70 Kč
Vícepráce	143 027,00 Kč
Méněpráce	569 744,50 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	2 980 166,20 Kč

ČI. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn tento dodatek, jeho část nebo dílčí informace týkající se tohoto dodatku smlouvy a jejího plnění.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.12.2018

V Brně dne 28. 11. 2018

Ing. Dagmar Zvěřinová,
předsedkyně představenstva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Lubomír Gloc
generální ředitel
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.