

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculești III"	Náklady projektu 2018-2019			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXX)	den	117,00	6 500,00	760 500,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Expert 3 (XXXXXXXXXXXXXX)	den	20,00	6 000,00	120 000,00
1.2.2. Expert 2 (XXXXXXXXXXXXXX)	den	51,00	6 000,00	306 000,00
1.2.3. Expert 6 (XXXXXXXXXXXXXX)	den	10,00	6 000,00	60 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				
1.3.1 Technik 1	den	55,00	4 000,00	220 000,00
1.3.2 Technik 2	den	55,00	4 000,00	220 000,00
1.3.3 Administrativní personál	den	5,00	3 800,00	19 000,00
Osobní náklady - mezisoučet		115,00		1 705 500,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	18,00	15 000,00	270 000,00
2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR	cesta	4,00	18 000,00	72 000,00
2.3 Místní doprava	den	30,00	3 000,00	90 000,00
2.4 Náklady na provoz vozidla	soubor	1,00	190 000,00	190 000,00
2.5 Ubytování	noc	279,00	700,00	195 300,00
2.6 Víza	ks			
2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor			
2.8 Cestovní pojištění	den			
2.9 Diěty (dle platných právních předpisů)	den	281,00	1 040,00	292 240,00
Cestovní náklady - mezisoučet				1 109 540,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				
4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)				
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod. - nutno specifikovat)				
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den			
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)				
5.6 Překlady	NS	110,00	350,00	38 500,00
5.7 Tlumočení	den	2,00	5 000,00	10 000,00
5.8 Kopírování, tisk	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)				
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)				
Subdodávky - mezisoučet				63 500,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Stravné mezinárodní	den			
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				
6.3 Víza	ks			
6.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka			

6.5 Ubytování mezinárodní	noc			
6.6 Cestovní pojištění	den			
6.7 Ubytování v Moldavsku	noc			0,00
6.8 Cestovné v Moldavsku	soubor			0,00
6.9 Stravné v Moldavsku	den			0,00
6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				
7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES	m			
7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP	m			
7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP	m			
7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS	m			
7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vstrojený	bm			
7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vstrojený (6 ks, a' 18 m)	bm	108,00	2 500,00	270 000,00
7.2.4. Sanační vrt (5 ks, a' 20 m)	bm	100,00	3 200,00	320 000,00
7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6	ks			
7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2	ks	5,00	8 000,00	40 000,00
7.2.6. Vsakovací objekty	bm			
7.2.6. Vsakovací vrty	bm			
7.2.6. Sanační stanice (rekonstrukce)	ks	1,00	260 000,00	260 000,00
7.2.6. Sanační stanice provoz	měsíc			
7.2.7. Odběr vzorků zemin	ks	6,00	150,00	900,00
7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody	ks	11,00	900,00	9 900,00
7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR	ks			
7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize	ks	100,00	300,00	30 000,00
7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody	ks			
7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize	ks	6,00	100,00	600,00
7.2.10. Odběr dnových sedimentů -AAR	ks			
7.2.10. Odběr přečištěných vod	ks	24,00	550,00	13 200,00
7.2.11. Analýzy zemin	soubor	1,00	8 100,00	8 100,00
7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod	soubor	1,00	82 950,00	82 950,00
7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR	soubor			
7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů	soubor			
7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod	soubor			
7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017	soubor			
7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2019 - supervize	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic	soubor			
7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018	soubor			0,00
7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018	soubor			0,00
7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018	soubor			0,00
Ostatní - mezisoučet				1 060 150,00
8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)				3 938 690,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Druh výdajů	Náklady analytických prací 2018-2019			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.2.11. Analýzy zemín				
7.2.11.1. Nepocházející extrahovatelné látky (NEL)	ks	6	500,00	3 000,00
7.2.11.2. Celkový organický uhlík (TOC)	ks	6	850,00	5 100,00
7.2.11.3. Kvalitativní analýza ropných látek	ks		1 700,00	0,00
7.2.11.4. Vyluhovatelnost ropných látek	ks		650,00	0,00
7.2.11.5. Zrnitostní analýza	ks		750,00	0,00
7.2.11. Mezisoučet				8 100,00
7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod				
7.2.12.1. Nepocházející extrahovatelné látky (NEL)	ks	141	500,00	70 500,00
7.2.12.2. Kvalitativní analýza ropných látek	ks	6	1 700,00	10 200,00
7.2.12.3. Základní fyzikálně chemický rozbor vody	ks	3	750,00	2 250,00
<i>Analýzy pro AAR</i>				
7.2.12.4. Kvalitativní analýza ropných látek	ks		1 700,00	0,00
7.2.12.5. Nepocházející extrahovatelné látky (NEL)	ks		500,00	0,00
7.2.12.6. Bakteriální analýzy	ks		560,00	0,00
7.2.12.7. C10-C40 - frakce	ks		650,00	0,00
7.2.12.8. BTEX	ks		670,00	0,00
7.2.12.9. Těžké kovy	ks		1 150,00	0,00
7.2.12.10. ZCHRUV	ks		750,00	0,00
7.2.12.11. DOC	ks		850,00	0,00
7.2.12.12. Parametry: O2, CO2, CH4, NO3, NO2, PO3, FeII, FeIII, alkalita	ks		650,00	0,00
7.2.12.13. TOC	ks		850,00	0,00
7.2.12.14. Výhřevnost	ks		1 200,00	0,00
7.2.12.15. Obsah spal. látek, síry, chloru, těžkých kovů	ks		2 400,00	0,00
7.2.12. Mezisoučet				82 950,00
7.2.13. Analýzy sedimentů				
7.2.13.1. Ekotoxicita	ks		6 300,00	0,00
7.2.13.2. C10-C40	ks		650,00	0,00
7.2.13.3. TOC	ks		850,00	0,00
7.2.13.4. Obsah C10-C40 ve výluhu	ks		750,00	0,00
7.2.13.5. Parametry výluhu dle tab. 2.1 Vy 294/2005	ks		1 750,00	0,00
7.2.13. Mezisoučet				0,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculești III"	Náklady projektu 2018			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXX)	den	30,00	6 500,00	195 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Expert 3 (XXXXXXXXXXXXXX)	den	20,00	6 000,00	120 000,00
1.2.2. Expert 2 (XXXXXXXXXXXXXX)	den	20,00	6 000,00	120 000,00
1.2.3. Expert 6 (XXXXXXXXXXXXXX)	den	10,00	6 000,00	60 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				
1.3.1 Technik 1	den	5,00	4 000,00	20 000,00
1.3.2 Technik 2	den	5,00	4 000,00	20 000,00
1.3.3 Administrativní personál	den	5,00	3 800,00	19 000,00
Osobní náklady - mezisoučet				554 000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	10,00	15 000,00	150 000,00
2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR	cesta	0,00	18 000,00	0,00
2.3 Místní doprava	den	20,00	3 000,00	60 000,00
2.4 Náklady na provoz vozidla	soubor	1,00	90 000,00	90 000,00
2.5 Ubytování	noc	80,00	700,00	56 000,00
2.6 Víza	ks			
2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor			
2.8 Cestovní pojištění	den			
2.9 Diety (dle platných právních předpisů)	den	80,00	1 040,00	83 200,00
Cestovní náklady - mezisoučet				439 200,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				
4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)				
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod. - nutno specifikovat)				
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				
5.4 Půjčkové za osobní automobily	den			
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)				
5.6 Překlady	NS	30,00	350,00	10 500,00
5.7 Tlumočení	den			
5.8 Kopírování, tisk	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)				
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)				
Subdodávky - mezisoučet				20 500,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Stravné mezinárodní	den			
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				
6.3 Víza	ks			
6.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka			
6.5 Ubytování mezinárodní	noc			

6.6 Cestovní pojištění	den			
6.7 Ubytování v Moldavsku	noc			0,00
6.8 Cestovné v Moldavsku	soubor			0,00
6.9 Stravné v Moldavsku	den			0,00
6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				
7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES	m			
7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP	m			
7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP	m			
7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS	m			
7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vstrojený	bm			
7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vstrojený	bm	108,00	2 500,00	270 000,00
7.2.4. Sanační vrt	bm	100,00	3 200,00	320 000,00
7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6	ks			
7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2	ks	5,00	8 000,00	40 000,00
7.2.6. Vsakovací objekty	bm			
7.2.6. Vsakovací vrty	bm			
7.2.6. Sanační stanice (rekonstrukce)	ks	1,00	260 000,00	260 000,00
7.2.6. Sanační stanice provoz	měsíc			
7.2.7. Odběr vzorků zemin	ks	6,00	150,00	900,00
7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody	ks	11,00	900,00	9 900,00
7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR	ks			
7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize	ks	0,00	300,00	0,00
7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody	ks			
7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize	ks	0,00	100,00	0,00
7.2.10. Odběr dnových sedimentů -AAR	ks			
7.2.10. Odběr přečištěných vod - supervize	ks	3,00	550,00	1 650,00
7.2.11. Analýzy zemin	soubor	1,00	8 100,00	8 100,00
7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod	soubor	1,00	19 450,00	19 450,00
7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR	soubor			
7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů	soubor			
7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod	soubor			
7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017	soubor			
7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2019 - supervize	soubor	0,00	20 000,00	0,00
7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic	soubor			
7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018	soubor			0,00
7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018	soubor			0,00
7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018	soubor			0,00
Ostatní - mezisoučet				934 500,00
8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)				1 948 200,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Položkový rozpočet analytických prací v rámci projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Märcelešti III"	Náklady analytických prací 2018			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.2.11. Analýzy zemin				
7.2.11.1. Nepolární extrahovatelné látky (NEL)	ks	6	500,00	3 000,00
7.2.11.2. Celkový organický uhlík (TOC)	ks	6	850,00	5 100,00
7.2.11.3. Kvalitativní analýza ropných látek	ks		1 700,00	0,00
7.2.11.4. Vyluhovatelnost ropných látek	ks		650,00	0,00
7.2.11.5. Zrnitostní analýza	ks		750,00	0,00
7.2.11. Mezisoučet				8 100,00
7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod				
7.2.12.1. Nepolární extrahovatelné látky (NEL)	ks	14	500,00	7 000,00
7.2.12.2. Kvalitativní analýza ropných látek	ks	6	1 700,00	10 200,00
7.2.12.3. Základní fyzikálně chemický rozbor vody	ks	3	750,00	2 250,00
<i>Analýzy pro AAR</i>				
7.2.12.4. Kvalitativní analýza ropných látek	ks		1 700,00	0,00
7.2.12.5. Nepolární extrahovatelné látky (NEL)	ks		500,00	0,00
7.2.12.6. Bakteriální analýzy	ks		560,00	0,00
7.2.12.7. C10-C40 - frakce	ks		650,00	0,00
7.2.12.8. BTEX	ks		670,00	0,00
7.2.12.9. Těžké kovy	ks		1 150,00	0,00
7.2.12.10. ZCHRV	ks		750,00	0,00
7.2.12.11. DOC	ks		850,00	0,00
7.2.12.12. Parametry: O2, CO2, CH4, NO3, NO2, PO3, FeII, FeIII, alkalita	ks		650,00	0,00
7.2.12.13. TOC	ks		850,00	0,00
7.2.12.14. Výhřevnost	ks		1 200,00	0,00
7.2.12.15. Obsah spal. látek, síry, chloru, těžkých kovů	ks		2 400,00	0,00
7.2.12. Mezisoučet				19 450,00
7.2.13. Analýzy sedimentů				
7.2.13.1. Ekotoxicita	ks		6 300,00	0,00
7.2.13.2. C10-C40	ks		650,00	0,00
7.2.13.3. TOC	ks		850,00	0,00
7.2.13.4. Obsah C10-C40 ve výluhu	ks		750,00	0,00
7.2.13.5. Parametry výluhu dle tab. 2.1 Vy 294/2005	ks		1 750,00	0,00
7.2.13. Mezisoučet				0,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculești III"	Náklady projektu 2019			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu (XXXXXXXXXXXXXX)	den	87,00	6 500,00	565 500,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Expert 3 (XXXXXXXXXXXXXX)	den	0,00	6 000,00	0,00
1.2.2. Expert 2 (XXXXXXXXXXXXXX)	den	31,00	6 000,00	186 000,00
1.2.3. Expert 6 (XXXXXXXXXXXXXX)	den	0,00	6 000,00	0,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				
1.3.1 Technik 1	den	50,00	4 000,00	200 000,00
1.3.2 Technik 2	den	50,00	4 000,00	200 000,00
1.3.3 Administrativní personál	den	0,00	3 800,00	0,00
Osobní náklady - mezisoučet		100,00		1 151 500,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	8,00	15 000,00	120 000,00
2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR	cesta	4,00	18 000,00	72 000,00
2.3 Místní doprava	den	10,00	3 000,00	30 000,00
2.4 Náklady na provoz vozidla	soubor	1,00	100 000,00	100 000,00
2.5 Ubytování	noc	199,00	700,00	139 300,00
2.6 Víza	ks			
2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor			
2.8 Cestovní pojištění	den			
2.9 Diety (dle platných právních předpisů)	den	201,00	1 040,00	209 040,00
Cestovní náklady - mezisoučet				670 340,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				
4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)				
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod. - nutno specifikovat)				
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den			
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)				
5.6 Překlady	NS	80,00	350,00	28 000,00
5.7 Tlumočení	den	2,00	5 000,00	10 000,00
5.8 Kopírování, tisk	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)				
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)				
Subdodávky - mezisoučet				43 000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Stravné mezinárodní	den			
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				
6.3 Víza	ks			
6.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka			
6.5 Ubytování mezinárodní	noc			

6.6 Cestovní pojištění	den			
6.7 Ubytování v Moldavsku	noc			0,00
6.8 Cestovné v Moldavsku	soubor			0,00
6.9 Stravné v Moldavsku	den			0,00
6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				
7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES	m			
7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP	m			
7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP	m			
7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS	m			
7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vstrojený	bm			
7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vstrojený	bm	0,00	2 500,00	0,00
7.2.4. Sanační vrt	bm	0,00	3 200,00	0,00
7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6	ks			
7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2	ks		8 000,00	0,00
7.2.6. Vsakovací objekty	bm			
7.2.6. Vsakovací vrty	bm			
7.2.6. Sanační stanice (rekonstrukce)	ks	0,00	260 000,00	0,00
7.2.6. Sanační stanice provoz	měsíc			
7.2.7. Odběr vzorků zemin	ks			
7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody	ks	0,00	900,00	0,00
7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR	ks			
7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize	ks	100,00	300,00	30 000,00
7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody	ks			
7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize	ks	6,00	100,00	600,00
7.2.10. Odběr dnových sedimentů -AAR	ks			
7.2.10. Odběr přečištěných vod - supervize	ks	21,00	550,00	11 550,00
7.2.11. Analýzy zemin	soubor			
7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod	soubor	1,00	63 500,00	63 500,00
7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR	soubor			
7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní	soubor	0,00	4 500,00	0,00
7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů	soubor			
7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod	soubor			
7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017	soubor			
7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2019 - supervize	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic	soubor			
7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018	soubor			0,00
7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018	soubor			0,00
7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017	soubor			
7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018	soubor			0,00
Ostatní - mezisoučet				125 650,00
8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)				1 990 490,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Položkový rozpočet analytických prací v rámci projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Märcelešti III"	Náklady analytických prací 2019			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.2.11. Analýzy zemin				
7.2.11.1. Nepolární extrahovatelné látky (NEL)	ks		500,00	0,00
7.2.11.2. Celkový organický uhlík (TOC)	ks		850,00	0,00
7.2.11.3. Kvalitativní analýza ropných látek	ks		1 700,00	0,00
7.2.11.4. Vyluhovatelnost ropných látek	ks		650,00	0,00
7.2.11.5. Zrnitostní analýza	ks		750,00	0,00
7.2.11. Mezisoučet				0,00
7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod				
7.2.12.1. Nepolární extrahovatelné látky (NEL)	ks	127	500,00	63 500,00
7.2.12.2. Kvalitativní analýza ropných látek	ks	0	1 700,00	0,00
7.2.12.3. Základní fyzikálně chemický rozbor vody	ks		750,00	0,00
<i>Analýzy pro AAR</i>				
7.2.12.4. Kvalitativní analýza ropných látek	ks		1 700,00	0,00
7.2.12.5. Nepolární extrahovatelné látky (NEL)	ks		500,00	0,00
7.2.12.6. Bakteriální analýzy	ks		560,00	0,00
7.2.12.7. C10-C40 - frakce	ks		650,00	0,00
7.2.12.8. BTEX	ks		670,00	0,00
7.2.12.9. Těžké kovy	ks		1 150,00	0,00
7.2.12.10. ZCHRV	ks		750,00	0,00
7.2.12.11. DOC	ks		850,00	0,00
7.2.12.12. Parametry: O2, CO2, CH4, NO3, NO2, PO3, FeII, FeIII, alkalita	ks		650,00	0,00
7.2.12.13. TOC	ks		850,00	0,00
7.2.12.14. Výhřevnost	ks		1 200,00	0,00
7.2.12.15. Obsah spal. látek, síry, chloru, těžkých kovů	ks		2 400,00	0,00
7.2.12. Mezisoučet				63 500,00
7.2.13. Analýzy sedimentů				
7.2.13.1. Ekotoxicita	ks		6 300,00	0,00
7.2.13.2. C10-C40	ks		650,00	0,00
7.2.13.3. TOC	ks		850,00	0,00
7.2.13.4. Obsah C10-C40 ve výluhu	ks		750,00	0,00
7.2.13.5. Parametry výluhu dle tab. 2.1 Vy 294/2005	ks		1 750,00	0,00
7.2.13. Mezisoučet				0,00