



Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Výroba a montáž vstupních cedulí do fit parků“

č. DIL/64/04/006405/2018

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(číslo smlouvy zhotovitele: 10364)

mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město PSČ 110 01

IČO 00064581

DIČ CZ00064581

bankovní spojení PPF banka a.s., Praha

číslo účtu 27-5157998/6000

zastoupené Mgr. Soňou Fáberovou, ředitelkou odboru sportu a volného času Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

Workout Europe s.r.o.

se sídlem Prorektorská 662/2

IČO 05372356

DIČ CZ05372356

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu

zastoupené

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava Smlouvy o dílo „Výroba a montáž vstupních cedulí do fit parků“ č. DIL/64/04/006405/2018 ze dne 22. 5. 2018 uzavřené mezi Hlavním městem Prahou jako objednatelem a společností Workout Europe s.r.o. jako zhotovitelem (dále jen „smlouva“).

Úprava smlouvy je nutná k promítnutí vývoje, ke kterému došlo v průběhu realizace zakázky na výrobu a montáž vstupních cedulí do fit parků a s ním spojených potřeb, do smlouvy. Z důvodů nezaviněných zhotovitelem došlo k následujícím změnám oproti smlouvě: snížení počtu instalací vstupních cedulí, dále k nárůstu nákladů při zhotovení některých cedulí a dále vyvstala potřeba uskladnit cedule městských částí tam, kde bude probíhat výstavba fit parku až v roce 2019 nebo tam, kde se z různých důvodů realizace fit parku zdržela.

Tímto dodatkem se smlouva mění takto:

A. článek 1 odst. 3 se mění a nově zní takto:

článek 1 odst. 3:

Předmětem Smlouvy je výroba, dodávka a instalace vstupních cedulí spolu se stojany do fit parků na území celého hl. m. Prahy v souladu s podmínkami této Smlouvy a jejich příloh a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Celkem bude vyrobeno 54 ks a instalováno 52 ks vstupních cedulí se stojany.

B. článek 3 odst. 1 se mění a nově zní takto:

článek 3 odst. 1:

Celé dílo, tzn. zhotovení 54 ks a instalace 52 ks vstupních cedulí spolu se stojany ve specifikaci dle čl. 1 této Smlouvy bude dokončeno nejpozději do **31. 12. 2019.**

C. článek 4 odst. 2 a 3 se mění a nově zní takto:

článek 4 odst. 2:

Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH v Kč	Jednotková cena vč. DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Zhotovení vstupních cedulí včetně stojanů - celkem	ks	54	5.650	6 836,50	305 100	369 171
Instalace vstupních cedulí včetně stojanů	ks	52	4.170	5 045,70	216 840	262 376,40

Náklady na standardní ceduli		39	9 820	11 882,20	382 980,0	463 405,8
Náklady na ceduli, na kterou městská část dodala pozdě podklady		3	12 332,2	14 921,96	36 996,60	44 765,88
Náklady na ceduli s uskladněním v roce 2019		10	10 650	12 886,5	106 500	128 865
Náklady celkem						637 036,7

článek 4 odst. 3:

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré související náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu Smlouvy, a to zejména:

- cena dopravy na a z místa instalace každé cedule,
- náklady na skládku přebytečného materiálu
- likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy,
- úklid dotčeného okolí stavby,
- náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště, vč. veškerých energií,
- atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky a informační zařízení,
- kontrolní prohlídka hotových částí díla,
- **uskladnění vstupních cedulí do doby realizace v roce 2019.**

D. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v plném svém rozsahu uzavřením tohoto dodatku beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedením souhlasí.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na podkladě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, přičemž si obě strany tento dodatek před jeho podpisem pozorně přečetly a je jim srozumitelný ve všech ustanoveních a jejich důsledcích, na důkaz čehož opatřují dodatek svými podpisy.


V Praze dne 17.12.2018

Za objednavatele

ředitelka



V Praze dne 18.12.2018



Workout Europe s.r.o.
Prorektorská 662/2
108 00 Praha 10
IČO: 05372356
info@workoutspirit.cz