

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. d201800231 ze dne 31. 5. 2018

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

SWH STAVBY, s.r.o.

sídlo: Lipská 4696, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Lipská 4696, 430 01 Chomutov
IČ: 25487027
DIČ: CZ25487027

zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20442
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo č. d201800231 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce povrchů stávajících chodníků, včetně výměny obrubníků, obnova části vozovky odfrézováním s položením nového asfaltu a doplnění nového parkovacího stání v ulici Vodních staveb v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 27. 11. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 27. 11. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1, ze dne 27. 11. 2018, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:

„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 27. 11. 2018 tvořící přílohu č. 1 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 1) Změnový list č. 1, ze dne 27. 11. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	1.229.064,00 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	258.103,00 Kč
cena s DPH:	1.487.167,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl [REDACTED] náměstek primátora statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.



Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 1 **Dodatku č. 1** ke Smlouvě o dílo č. **d201800231** ze dne **31. 5. 2018**

Změnový list č. 1 ze dne 27.11.2018

Název stavby:	Regenerace sídliště ul. Vodních staveb - rekonstrukce komunikace a veřejných – část I.
Číslo smluvního vztahu:	d201800586
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla

PŘEHLED ZMĚN – CELKOVÝ VLV NA CENU DÍLA

ZL	Označení změny dle ZL	stručný popis změny	vliv na cenu	vliv na cenu	Výsledná změna
			(v Kč bez DPH) vícepráce	(v Kč bez DPH) méněpráce	ceny části díla (v Kč bez DPH)
	1	Chráníčka pro budoucí metropolitní síť města – změna materiál PD	8.501,00	-3.133,00	5.368,00
	2	Výměna stávajícího kabelu VO, posun lamp	33.461,00	0	33.461
				CELKEM V Kč bez DPH	38.829,00

46.983,00 Kč s DPH

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

1 – Pol. č. 81 SoD - trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 13,5/18,7 mm, 220 m/- 3.133,00 Kč bez DPH

Nové řešení a zdůvodnění změny:

1 – Ohebná trubka byla z důvodů špatného budoucího zafouknutí mikrotrubiček změněna na trubku **pevnou HDPE 40/33** oranžovou (také požadavek Odboru IT MMCH). Změna má vliv na cenu díla (viz tabulka výše)

2 – DOPLNĚNÍ VO:

- v průběhu výstavby parkovací plochy byla zjištěna mírná kolize se stávajícími stožáry VO (2 ks), které bylo nutné posunout mimo novou parkovací plochu a mimo stávající chodníky (posun cca o 1,5 m do zeleně). Vzhledem ke stáří stávajícího kabelu veřejného osvětlení mezi oběma lampami, byla na žádost správce VO TSMCH provedena výměna kabelu v délce 30 m (finanční náklady viz tabulka výše).

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1. 440. 184, 00 Kč ^v
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	49. 983, 00 Kč ^v
Nová cena díla vč. DPH:	1. 487. 167, 00 Kč ^v

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
2018 / 24	Regenerace sídliště ul. Vodních staveb - rekonstrukce komunikace a veřejných ploch		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	19.3.2018
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	1.část		
SO_02	chráničky		
		Celkem (bez DPH)	1 229 064
		DPH	258 103
		DPH 21%	258 103

Zakázka:

Regenerace sídliště ul. Vodních staveb - rekonstrukce komunikace a veřejných ploch

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Regenerace sídliště ul. Vodních staveb - rekonstrukce komunikace a veřejných ploch	1 229 064	247 806	1 427 837	83
SO_01: 1.část	1 139 140	237 626	1 369 177	68
001: Zemní práce	157 655	31 608	182 120	23
002: Základy	4 615	969	5 584	1
004: Vodorovné konstrukce	59	12	71	
005: Komunikace	491 225	103 157	594 383	14
009: Ostatní konstrukce a práce	157 286	33 030	190 317	17
099: Přesun hmot HSV	268 476	56 286	324 316	9
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 727	783	4 510	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	17 332	3 640	20 971	1
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 637	3 914	22 550	1
VRN4: Inženýrská činnost	20 127	4 227	24 354	1
SO_02: chráničky	89 924	10 193	58 731	15
001: Zemní práce	26 015	5 259	30 302	9
004: Vodorovné konstrukce	2 264	476	2 740	1
021: Silnoproud	40 180	255	1 467	2
046: Zemní práce pro montážní práce	2 380	196	1 131	1
099: Přesun hmot HSV	1 752	368	2 120	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	17 332	3 640	20 971	1
Celkem (bez DPH)	1 229 064			
DPH		258 103		
Celkem (včetně DPH)		1 487 167		

Zakázka:

Regenerace sídliště ul. Vodních staveb - rekonstrukce komunikace a veřejných ploch

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
S: Regenerace sídliště ul. Vodních staveb - rekonstrukce komunikace a veřejných ploch									1 229 064	475,3	390,5
SO_01: 1.část									1 139 140	457,9	390,5
001: Zemní práce									157 655	2,5	389,2
1.	SP	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	687,25	—	687,25	63,51	43 647	0,1	175,9
Plný popis: Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
2.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	218,62	—	218,62	36,90	8 067	—	44,8
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých											
Výkaz výměr: 67,64-27,12							40,52				
93,18							93,18				
84,92							84,92				
							—				
3.	SP	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	242,17	—	242,17	26,69	6 464	—	53,3
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm											
Výkaz výměr: 108,92+55,3+66,9+11,05							242,17				
							—				
4.	SP	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	242,17	—	242,17	64,11	15 526	—	58,1
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm											
5.	SP	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	49,54	—	49,54	535,23	26 515	—	11,9
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm											
Výkaz výměr: 26,5+23,04							49,54				
							—				
6.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	150,56	—	150,56	31,68	4 770	—	38,4
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových											
Výkaz výměr: 101,02+26,5+23,04							150,56				
							—				
7.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,7	—	12,7	41,37	525	—	3,3
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkových											
Výkaz výměr: 8,7+4,0							12,7				
							—				
8.	SP	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrých horninách tř. 3	m3	2,441	—	2,441	556,85	1 359	—	—
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudrých											
Výkaz výměr: 0,3*0,3*27,12							2,441				
							—				
9.	SP	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,441	—	2,441	129,71	317	—	—
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3											
10.	SP	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrých horninách tř. 3	m3	2,7	—	2,7	556,85	1 503	—	—
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudrých											

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
#ODKAZ!							-				
11.	SP	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,7	-	2,7	129,71	350	-	-
12.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,543	-	0,543	59,93	33	-	-
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
Výkaz výměr: 2,441							2,441				
-27,12*0,07							-1,898				
13.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,7	-	2,7	59,93	162	-	-
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
14.	SP	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	55,803	-	55,803	250,47	13 977	-	-
Plný popis: Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy											
Výkaz výměr: 53,362							53,362				
2,441							2,441				
							-				
15.	SP	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,7	-	2,7	250,47	676	-	-
Plný popis: Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy											
16.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	53,362	-	53,362	93,93	5 012	-	-
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3											
Výkaz výměr: nový chodník							-				
0,3*(26,5+23,04)							14,862				
parkovací plochy							-				
50*0,7							35,0				
25*0,14							3,5				
							-				
17.	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	53,362	-	53,362	20,80	1 110	-	-
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3											
18.	SP	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	16,25	-	16,25	30,19	491	-	-
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4											
Výkaz výměr: podél parkování							-				
25,0*0,65							16,25				
							-				
19.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,375	-	1,375	120,76	166	-	-
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4											
Výkaz výměr: 13,75*0,1							1,375				
							-				
20.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,375	-	1,375	168,47	232	-	-
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
21.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,8	-	0,8	168,47	135	-	-
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
22.	H	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,475	-	2,475	611,27	1 513	2,5	-
Plný popis: zemina pro terénní úpravy - ornice											

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Výkaz výměr: 1,375*1,8				2,475				
23.	SP	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,75	—	13,75	21,02	289	—	—
			Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
			Výkaz výměr: podél parkování 25*0,55				13,75				
24.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13,75	—	13,75	11,63	160	—	—
			Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
25.	H	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,413	—	0,413	89,45	37	0,0	—
			Plný popis: osivo směs travní parková okrasná								
			Výkaz výměr: 13,75*0,03				0,413				
26.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,26	—	55,26	168,47	9 310	—	—
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
27.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,26	—	55,26	11,11	614	—	—
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
			Výkaz výměr: 27,12*0,07 53,362				1,898 53,362				
28.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,8	—	0,8	11,11	9	—	—
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
29.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	99,468	—	99,468	104,36	10 380	—	—
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
			Výkaz výměr: 55,26*1,8				99,468				
30.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,52	—	3,52	104,36	367	—	—
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
31.	SP	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	10,508	—	10,508	374,96	3 940	—	3,4
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
			Výkaz výměr: (1,5+2,2)*2,84				10,508				
			002: Základy						4 615	—	—
32.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 053,63	—	1 053,63	4,38	4 615	—	—
			Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8								
			Výkaz výměr: 355,89				355,89				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			49,54				49,54				
			50				50,0				
			598,2				598,2				
			004: Vodorovné konstrukce						59	34,9	-
33.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,1	-	0,1	588,16	59	-	-
			005: Komunikace						491 225	364,6	-
34.	SP	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	355,89	-	355,89	33,17	11 805	34,9	-
			Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm								
			Výkaz výměr: srovnání podkladu				-				
			108,92+55,3+66,9+11,05				242,17				
			pod dlaždicemi				-				
			101,02				101,02				
			pod zámkovou dlažbou				-				
			8,7+4,0				12,7				
35.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	49,54	-	49,54	79,76	3 951	13,9	-
			Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm								
			Výkaz výměr: nové chodníky				-				
			26,5+23,04				49,54				
36.	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	405,43	-	405,43	151,33	61 354	34,2	-
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu								
			Výkaz výměr: obnovené chodníky				-				
			101,02+8,7+4,0+108,92+55,3+66,9+11,05				355,89				
			nové chodníky				-				
			26,5+23,04				49,54				
37.	SP	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	m2	18,39	-	18,39	15,88	292	-	-
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu								
38.	H	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	18,39	10,00	20,229	281,03	5 685	2,6	-
			Plný popis: dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná								
			Výkaz výměr: 1,37				1,37				
			1,47				1,47				
			2,68				2,68				
			4,86				4,86				
			14,49				14,49				
			3,9				3,9				
39.	H	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	405,43	5,00	425,702	228,11	97 107	55,8	-
			Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní								
40.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	50,0	-	50,0	128,22	6 411	23,6	-
			Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm								
41.	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,0	-	50,0	216,93	10 847	5,2	-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedr. cena	Cena	Hmotnost	Suť
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného m											
42.	H	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	50,0	10,00	55,0	243,02	13 366	9,7	-
Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní											
43.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	687,25	-	687,25	183,38	126 028	71,3	-
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm											
44.	SP	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	687,25	-	687,25	204,25	140 371	108,8	-
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm											
45.	SP	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	687,25	-	687,25	8,05	5 532	0,4	-
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2											
46.	SP	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	687,25	-	687,25	5,12	3 519	0,4	-
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2											
47.	SP	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	10,508	-	10,508	471,87	4 958	3,9	-
Plný popis: Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm											
Výkaz výměr: {1,5+2,2}*2,84							10,508				
009: Ostatní konstrukce a práce									157 286	90,8	1,4
48.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,64	-	67,64	168,47	11 395	10,5	-
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého											
49.	SP	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	93,18	-	93,18	214,69	20 005	18,8	-
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého											
Výkaz výměr: 8,0 85,18							8,0 85,18				
50.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	84,92	-	84,92	139,40	11 838	11,0	-
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého											
51.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,503	-	15,503	2 042,53	31 666	35,0	-
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20											
Výkaz výměr: 67,64*0,07 93,18*0,07 84,92*0,05							4,735 6,523 4,246 -				
52.	H	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	85,18	5,00	89,439	93,18	8 334	4,3	-
Plný popis: obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm											
Výkaz výměr: 3,0*4+37+11,3+11+3+2,75+8,13							85,18				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
53.	H	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm <i>Plný popis: obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm</i> Výkaz výměr: 8*1,0	m	8,0	5,00	8,4	253,45	2 129	0,5	—
54.	H	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm <i>Plný popis: obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</i> Výkaz výměr: 36,5+2,12+1,9 27,12	m	67,64	5,00	71,022	107,34	7 624	5,8	—
55.	H	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm <i>Plný popis: obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm</i> Výkaz výměr: 31,45+11,8+17,8+6,57+4,5+5,5+7,3	m	84,92	5,00	89,166	82,00	7 312	4,0	—
56.	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní</i>	m2	18,0	—	18,0	235,56	4 240	0,0	—
57.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení <i>Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy</i>	m2	18,0	—	18,0	17,22	310	0,0	—
58.	SP	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů <i>Plný popis: Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů</i> Výkaz výměr: 7,56*2,84	m2	21,47	—	21,47	118,53	2 545	—	1,4
59.	SP	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>Plný popis: Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou</i>	m2	21,47	—	21,47	71,34	1 532	—	—
60.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů <i>Plný popis: Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči</i>	m2	21,47	—	21,47	91,69	1 969	—	—
61.	SP	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm <i>Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm</i> Výkaz výměr: (1,5+2,2+7,56)*2,84	m2	31,978	—	31,978	679,85	21 741	0,6	—
62.	SP	985312131	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm <i>Plný popis: Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm</i>	m2	31,978	—	31,978	155,80	4 982	0,1	—
63.	SP	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm <i>Plný popis: Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm</i>	m2	31,978	—	31,978	248,24	7 938	0,1	—
64.	SP	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) <i>Plný popis: Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný (OS-A)</i>	m2	31,978	—	31,978	366,76	11 728	0,0	—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
099: Přesun hmot HSV									268 476	-	-
65.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	429,743	-	429,743	126,73	54 461	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
66.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,52	-	3,52	126,73	446	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
67.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	206,416	-	206,416	109,58	22 619	-	-
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti											
68.	SP	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	161,334	-	161,334	334,71	54 000	-	-
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot											
69.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	206,416	-	206,416	29,22	6 031	-	-
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
Výkaz výměr: 153,139							153,139				
53,277							53,277				
							-				
70.	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	161,334	-	161,334	396,58	63 982	-	-
Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km											
Výkaz výměr: 367,75							367,75				
-206,416							- 206,416				
71.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 857,744	-	1 857,744	6,48	12 038	-	-
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
Výkaz výměr: 206,416*9							1 857,744				
							-				
72.	SP	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 452,006	-	1 452,006	11,03	16 016	-	-
Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
Výkaz výměr: 161,334*9							1 452,006				
							-				
73.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	161,334	-	161,334	93,18	15 033	-	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101											
74.	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	206,416	-	206,416	115,54	23 849	-	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302											
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce									3 727	-	-
75.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	-	1,0	3 727,25	3 727	-	-
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby											

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									17 332	-	-
76.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	5 777,24	17 332	-	-
Plný popis:											
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce									18 637	-	-
77.	ON	012002000	Geodetické práce	kpl	1,0	-	1,0	18 636,61	18 637	-	-
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce											
VRN4: Inženýrská činnost									20 127	-	-
78.	ON	043002001	Zkoušky a ostatní měření -statické zkoušky hutnění základové spáry a podkladních vrstev	kus	3,0	-	3,0	6 709,06	20 127	-	-
Plný popis:											
SO_02: chráničky									89 924	17,4	-
001: Zemní práce									26 015	10,1	-
79.	SP	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	20,405	-	20,405	556,85	11 363	-	-
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných											
Výkaz výměr: 110*0,35*0,53									20,405	-	-
80.	SP	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,405	-	20,405	129,71	2 647	-	-
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3											
81.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,705	-	12,705	59,93	761	-	-
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
Výkaz výměr: 20,405									20,405	-	-
82.	SP	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,405	-	20,405	250,47	5 111	-	-
Plný popis: Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy											
83.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,7	-	7,7	168,47	1 297	-	-
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
84.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,7	-	7,7	11,11	86	-	-
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky											
Výkaz výměr: 3,85*2									7,7	-	-
85.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,86	-	13,86	104,36	1 446	-	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504											
Výkaz výměr: 7,7*1,8									13,86	-	-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
86.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,85	—	3,85	253,45	976	—	—
<i>Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sy</i>											
Výkaz výměr: 0,35*0,1*110							3,85				
87.	H	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	6,545	—	6,545	207,24	1 356	6,5	—
<i>Plný popis: šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>											
Výkaz výměr: 3,85*1,7							6,545				
88.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,8	—	0,8	340,00	272	—	—
<i>Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sy</i>											
#ODKAZ!											
89.	H	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	3,52	—	3,52	199,00	700	3,5	—
<i>Plný popis: šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>											