

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 21.9.2018

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Město BLOVICE

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

 tel.: +420 376 211 111, IČ: 

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen  jednatelem společnosti

tel. +420 376 211 111, fax: +420 376 211 111

E-mail: 

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „Zásobovací stání před prodejnou Potravin Michek, Americká 637, Blovice“.

Předmět dodatku

Smluvní strany – Město BLOVICE jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. II. – Termín plnění – dochází ke změně z důvodu projednání změny dopravního opatření nutného k realizaci stavby.


» Nový termín dokončení: 15.12.2018

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Blovicích, dne 29.11. 2018



.....
za objednatele:
Bc. Robert Zelenka – starosta města



V Dýšině, dne 29.10.2018



.....
za zhotovitele:
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti