

## Harmonogram - časový

Akce: **Rekonstrukce polikliniky Zahradníková III**  
 Objednatel: **Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o., Zahradníková 2/8, 611 41 Brno**  
 Zhotovitel: **JAPEZ, spol. s r.o., Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna**

Termín realizace: **prosinec 2018 - říjen 2019**

popis	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
<b>Zahradníková 2-4</b>											
fasáda, sklep											
repase oken											
<b>Zahradníková 6-8, Nerudova 7-11</b>											
fasáda											
repase oken											
<b>Nerudova 7</b>											
repase oken											
fasáda											

# Harmonogram - finanční

Akce: **Rekonstrukce polikliniky Zahradníková III**

Objednatel: **Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o., Zahradníková 2/8, 611 41 Brno**

Zhotovitel: **JAPEZ, spol. s r.o., Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna**

Termín realizace: **prosinec 2018 - říjen 2019**

popis	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
<b>Zahradníková 2-4</b>											
fasáda, sklep	835 912,00	867 214,00	829 376,00	610 947,00				564 519,00	780 110,00	798 329,00	772 658,00
repase oken				411 722,00	698 418,00	739 687,00	789 542,00	648 359,00	627 843,00	942 376,00	882 418,00
<b>Zahradníková 6-8, Nerudova 7-11</b>											
fasáda				498 563,00	475 219,00	499 312,00	489 347,00	496 514,00	495 030,00		
repase oken			617 842,00	602 719,00	594 375,00	615 419,00	604 847,00	597 726,00	579 667,00		
<b>Nerudova 7</b>											
repase oken	395 816,00	349 583,00	381 620,00	336 036,00							
fasáda			312 680,00	357 103,00	402 397,00						
finanční plnění	1 231 728,00	1 216 797,00	2 141 518,00	2 817 090,00	2 170 409,00	1 854 418,00	1 883 736,00	2 307 118,00	2 482 650,00	1 740 705,00	1 655 076,00
<b>celkem</b>											<b>21 501 245,00</b>