



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy zadavatele: **E650-S-1140/2018**

číslo smlouvy zhotovitele: **17309**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená **XXXX**

organizační složka Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

Zhotovitel: **Společnost „ChT + Duchcov – SVK Most“:**

Správce:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

IČO 62743881, DIČ CZ62743881

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě:

Zastoupená: **XXXX**

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.

*bankovní spojení: **XXXX***

Společník:

Duchcovská svařovna, a.s.

Duchcov, Želénská 2, PSČ: 419 01

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 1598

IČO 27264483, DIČ CZ27264483

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě:

Zastoupená: **XXXX**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: viz. sídlo Správce Společnosti

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**SVK v obvodu ST Most**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018023** uzavřely dne 06. 04. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 2 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec d) takto:
„f) Změnový list stavby č. 2“).
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí **16 301 402,51 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 16 149 997,09 Kč |
| Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 | 16 231 388,29 Kč |
| Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce) | - 19 752,12 Kč |
| <u>Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):</u> | <u>+ 89 766,34 Kč</u> |
| Nová cena díla bez DPH (Dodatek č. 1 – méněpráce + vícepráce) | 16 301 402,51 Kč |

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 2 včetně Soupisu prací

Ústí nad Labem dne: 19. 12. 2018

Litoměřice, dne: 14. 12. 2018

.....
objednatel
XXXX

.....
zhotovitel
XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne