

DODATEK č.2 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. HSKV-
ze dne 8. 11. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**
Sídlo: **Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **70883611**
DIČ: **CZ70883611**

Její jménem jedná: **není plátcem DPH**
plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „Objednatel“)

a

b) Zhotovitel:

Název: **Gvoždík s.r.o.**
Sídlo: **Zlatá 962/12, 360 06 Karlovy Vary - Rybáře**
IČ: **28001869**
DIČ: **CZ28001869**

Její jménem jedná: **Tomáš Gvoždík – jednatel společnosti**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20920.

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Vzhledem k nutnosti řádné realizace díla a na základě odsouhlaseného a schváleného Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace se smluvní strany dohodly na provedení víceprací.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vícepráce a Objednatel se zavazuje provedené vícepráce od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení.

Předmětem víceprací je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení rekonstrukce kanalizačního systému stanice Sokolov v rámci realizace stavební akce „CPS Sokolov – Rekonstrukce provozní budovy stanice Sokolov a kanalizačního systému areálu stanice“ v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.

2. Za provedené vícepráce v rozsahu předmětu plnění se Smluvní strany dohodly na smluvní ceně:

Cena za provedení víceprací bez DPH	52 041,- Kč
DPH 21%	10 929,- Kč
Celková cena s DPH:	62 970,- Kč

Slovy : šedesát dva tisíc devět set sedmdesát korun českých

3. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací.

V Karlových Varech, dne 18. 12. 2018

Za Objednatele:

plk. Ing. Václav Štěpánek
ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovy Vary

V Karlových Varech, dne 18. 12. 2018

Za Zhotovitele:

Tomáš Gvoždík
jednatel společnosti

Položkový rozpočet víceprací

Příloha č.1 SoD

Stavba : HZS Karlovarského kraje

NABÍDKA: 2018/117

Objekt : Sokolov

Nabízející: Gvoždík s.r.o.




Objednavatel : HZS KK

Zlatá 12
36005 Karlovy Vary

Datum: 10.12.2018

pol.	Popis	MJ	Množst ví	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

Soupis materiálů- zemin dle skutečnosti nepoužitelných pro zpětný zásyp

1		m3	51	211	10 761 Kč
2		t	86	130	11 180 Kč
3		t	86	350	30 100 Kč

cena bez DPH **52 041 Kč**

