



## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 822/2018 z 25.5.2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

### čl. I

#### Smluvní strany

Objednatel:

#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

#### Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

### čl. II

#### Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

#### **Praha 6 – Strahov, Havarijní oprava propadlé kanalizace před sekci A a B, Vaníčková**

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl při provádění stavby. Na základě kamerového průzkumu kanalizace Bylo zjištěno, že celková délka ležaté kanalizace je menší. Toto zjištění se promítlo i do dalších položek a vedlo k celkovému snížení ceny díla, viz příloha k tomuto dodatku č.1

### čl. IV

#### Doba a místo předání

4.1. Dokončení realizace se posouvá na 31.12.2018

### čl. V

#### Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1,321.666,73Kč	- 82.831,00Kč	1,238.835,73Kč
DPH 21%	277.550,00Kč	- 17.394,51Kč	260.155,50Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>1,599.216,70 Kč</b>	<b>-100.225,51Kč</b>	<b>1,498.991,23Kč</b>

#### Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 20.11.2018

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele