



01487/2018

**Dodatek č. 2**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**  
ev. č. objednatele 970/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „Smlouva“) dne 04. 9. 2018

**Článek I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**



MKOLP00259NN

**I.1 Objednatel:**

Název: Město Kolín  
Sídlo: 28002 Kolín - Kolín I, Karlovo náměstí 78  
Zastoupené: Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou  
IČ : 00235440  
DIČ: CZ 00235440  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín  
Číslo účtu: 3661832/0800  
Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:  
smluvních: [redacted]  
technických a realizačních: [redacted]

....., technický dozor (dále jen „TDO“), a to v rozsahu pověření  
....., autorský dozor projektanta (dále jen „AD“)

(dále jen „Objednatel“)

a

**I.2 Zhotovitel:**

Obchodní firma: **Tomáš Máj**  
Sídlo: Míru 718, Kolín 2  
zapsaný v rejstříku: .....  
zastoupený: Tomáš Máj  
IČ: **71598456**  
DIČ: [redacted]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 3244432399/0800  
Kontaktní spojení: [redacted]

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:  
smluvních: Tomáš Máj  
technických: Tomáš Máj  
realizačních: Tomáš Máj

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek II.**  
**ZMĚNA CENY DÍLA**

Cena ze smlouvy se na základě víceprací a méněprací (viz příloha č. 1 – Změnový list č. 2) mění následně:

Původní cena díla ze smlouvy bez DPH	13.171.662,86 Kč
DPH 15 %	1.975.749,43 Kč
Původní cena díla ze smlouvy vč. DPH	15.147.412,29 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	12.307.565,05 Kč
DPH 15 %	1.846.134,75 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	14.153.699,8 Kč

<b>Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>12.786.703,73 Kč</b>
DPH 15 %	1.918.005,56 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH</b>	<b>14.704.709,29 Kč</b>

Cena za dílo bude fakturována ve snížené DPH sazbě 15 %, a to v režimu přenesené daňové povinnosti.

### Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stejně jako původní smlouva, i tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu \*.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výši plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.


Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

#### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 10. 12. 2018, usnesení č. 248/15/214/2018

za Objednatele:



Michal Najbrt  
II. místostarosta města Kolín

v Kolíně dne 12. 12. 2018

za Zhotovitele:



Tomáš Máj

v Kolíně dne 12. 12. 2018

Přílohy smlouvy:

1. Změnový list č. 2

## Změnový list č.2

<b>Název stavby:</b> Stavební úpravy a přístavba rampy	<b>Doba rekonstrukce:</b> Meš Kolln	
<b>Druh stavby a účel:</b>	<b>Začátek rekonstrukce:</b>	<b>Projektant:</b>
<b>Lokalita:</b> Slovenská 984	<b>Konec rekonstrukce:</b>	<b>Zhotovitel:</b> Tomáš Máj
<b>JKSO:</b> Kolln 2	<b>Zpracováno dne:</b> 13.11.2018	<b>Zpracoval:</b> Máj

č.	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
					Dodávka	Montáž	
Odpočty							
1	Obkladačky keramické koupelnové 20x byt	m2	578,32	220,00 Kč			127 230,40 Kč
2	Dlaždice keramické 20x byt	m2	125,4	220,00 Kč			27 588,00 Kč
Přípočty							
<b>Obklady, dlažba</b>							
3	Obklady Forest bílá	m2	385,62	284,00 Kč			109 516,08 Kč
4	Obklady forest barevná	m2	192,7	380,00 Kč			73 226,00 Kč
5	Dlažba Rako POOL 9,7x9,7 bílá EPS	m2	125,4	565,00 Kč			70 851,00 Kč
6	Optickokouřový inteligentní adresovatelný detekt	ks	4	1 220,00 Kč			4 880,00 Kč
7	Patice detektoru MAAB 800	ks	4	110,00 Kč			440,00 Kč
8	Držák pro montáž na stěnu 300 mm pro GTR048A	ks	10	1 728,00 Kč			17 280,00 Kč
9	Kabel EPS pro požární linku 1x2x0,8 mm	bm	20	8,00 Kč			160,00 Kč
10	Ohebná trubka 16 mm	bm	15	18,00 Kč			270,00 Kč
11	Příchytka pro ohebnou trubku	ks	40	7,00 Kč			280,00 Kč
12	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	800,00 Kč			800,00 Kč
<b>Elektro 1.pp</b>							
13	CYKY 3C X 2,5 CYKY-J	m	180,00	24,00			4 320,00 Kč
14	CYKY 3C X 1,5 CYKY-J	m	185,00	15,00			2 775,00 Kč
15	KRAB KU 68-1901	ks	30,00	7,00			210,00 Kč
16	SADRA STAVEBNÍ 30kg	pt	1,00	220,00			220,00 Kč
17	KLAS ZASUVKA 5512-2249 B1	ks	18,00	99,00			1 782,00 Kč
18	KRAB KP 68 NOVA ROZBOČ	ks	5,00	37,00			185,00 Kč
19	LISTA LHD 20x20 TD/2m	m	50,00	23,00			1 150,00 Kč
20	HMOZDINKA ZATL.+VRUT 6x45	ks	100,00	2,00			200,00 Kč

21	KLAS SPINAC 3553-06289 B1	ks	4,00	64,00	256,00 Kč
22	SPINAC PRAKTIK 3553-06929S	ks	4,00	86,00	344,00 Kč
23	SVIT PANLUX PLAFONIERA S 60W S RADAREM	ks	7,00	680,00	4 760,00 Kč
24	SVIT TREVOS PRIMA 258 AC E 3F	ks	4,00	1085,00	4 340,00 Kč
25	SVITIDLO PLAFONIERA 60W	ks	10,00	530,00	5 300,00 Kč
26	JISTIC PL7-B10/1	ks	2,00	132,00	264,00 Kč
27	JISTIC PL7-B16/1	ks	2,00	115,00	230,00 Kč
28	ŽÁROVKA LED 10,5W	ks	10,00	104,00	1 040,00 Kč
29	PROUD CHRANIC PF7-40/4/0,03	ks	1,00	1078,00	1 078,00 Kč
30	MONTÁŽ HRUBÁ	ks	1,00	21600,00	21 600,00 Kč
31	MONTÁŽ KOMPLETACE	ks	1,00	17000,00	17 000,00 Kč
	<b>20x bytová jednotka doplnění elektro</b>				
32	Cyky 3C x 2,5 cyky - J	bm	1200	24,00 Kč	28 800,00 Kč
33	Cyky 3C x 1,5 cyky - J	bm	1125	15,00 Kč	16 875,00 Kč
34	Krabička KU 68-1901	ks	200	7,00 Kč	1 400,00 Kč
35	Sádra stavební 30 kg	ks	12,5	220,00 Kč	2 750,00 Kč
36	Klasická zásuvka 5512-2249 B1	ks	175	99,00 Kč	17 325,00 Kč
37	Krabička KP 68 nova rozbočovací	ks	25	37,00 Kč	925,00 Kč
38	Jistič PL7 - B10/1	ks	25	132,00 Kč	3 300,00 Kč
39	Jistič PL7 - B16/1	ks	25	115,00 Kč	2 875,00 Kč
40	Lišta LHD 20x20 TD/2m	ks	250	23,00 Kč	5 750,00 Kč
41	Hmoždinka natloukáč + vrut	ks	375	2,00 Kč	750,00 Kč
42	Montáž hrubá	ks	25	2 880,00 Kč	72 000,00 Kč
43	Montáž kompletace	ks	25	3 000,00 Kč	75 000,00 Kč
44	Svitidlo Plafoniera 60 w	ks	50	530,00 Kč	26 500,00 Kč
45	Žárovka led 10,5W	ks	50	104,00 Kč	5 200,00 Kč
46	Stavební přímococe	ks	25	850,00 Kč	21 250,00 Kč
47	Doprava	ks	25	500,00 Kč	12 500,00 Kč
	<b>Celkem odpočty</b>			<b>158 818,40 Kč</b>	
	<b>Celkem přípočty</b>			<b>637 957,08 Kč</b>	
	<b>Celkem Rozdíl</b>			<b>479 138,68 Kč</b>	

Uvedené ceny bez DPH

Kontroloval TDI:

Datum: 3.12.2018

