

ZMĚNOVÝ LIST č. 9					
Stavba:	Arboretum Frýdek-Místek				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01-01 Zpevněné plochy, část horní				
Vydal (Zhotovitel):	Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Stuchlík, Ing. Radek Michalák				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emilem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				X	
Přílohy / poč. listů	<i>soupis prací</i>				

1) Zdůvodnění:
 Zpevněnou plochu u studny (vrtu) nebylo možno provést pro silně podmačený terén a bezprostřední blízkost vodoteče (nebezpečí vyplavení podkladů při zvýšené hladině vodoteče).

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: výkaz výměr byl přepracován

5) Náklady (ceny bez DPH): **-5 453,55 Kč**
 - vícepráce (Kč bez DPH)
 - neprováděné práce (Kč bez DPH) **-5 453,55 Kč**

6) Vliv na termín výstavby není

7) Předkladatel:	<i>rozsah ověřil:</i>				
	<i>Petr Vykrut</i>		<i>Ing. Petr Stuchlík</i>	<i>Ing. Radek Michalák</i>	<i>Ing. Božena Lusková, Bc. Martina Kissová</i>
Datum:					
Podpis:					

8) ZL převzal :

Datum: