

Čj: MULA 38537/2018
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
čj. MULA 28240/2018 ze dne 25.09.2018**
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“)

ZHOTOVITEL DÍLA: SAPA-LPJ, spol. s r.o.
sídlo: Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 620 636 34 DIČ: CZ620 636 34
bank.spojení: KB Vysoké Mýto
jednatel společnosti: Ing. Václav Jůza
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Václav Jůza

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.09.2018 smlouvu o dílo čj. MULA 28240/2018, jejímž předmětem je stavba
„Lanškroun, ul. Havlíčkova, Zborovská – stavební úpravy“ (dále jenom „smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení části stavby sjednaném v článku II. odst. 1 smlouvy o dílo, a to z důvodu objektivních překážek bránícím plynulosti výstavby, zejména nevhodné klimatické podmínky v zimním období.
3. Dle smlouvy o dílo měla být část díla (ul. Zborovská) dokončena do 14.12.2018. Dílo nebude k uvedenému termínu dokončeno a předáno.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém termínu dokončení a předání celé stavby (ul. Havlíčkova a ul. Zborovská), a to do **28.06.2019**.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. 704/RM/2018 ze dne 10.12.2018.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Lanškrouně dne

.....
SAPA – LPJ, s.r.o.
Ing. Václav Jůza
jednatel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města