





Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č.: 1156/OSR/2018/2

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ev.č. 1156/OSR/2018 ze dne 11. 7. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ev.č. 1156/OSR/2018/1 ze dne 30. 10. 2018, v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 215 /18-RM ze dne 13. 12. 2018, týkající se stavební akce:

### „Hluboká 1, Jihlava – Oprava pravé části střechy Městské knihovny Jihlava.“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
IČO: 002 86 010  
DIČ: CZ 00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 5002072/0800
- I.2. Zhotovitel: **IS MONT spol. s r.o.**, Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Karlem Blažkem - jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně  
Oddíl C, vložka 24047  
IČO: 253 05 727  
DIČ: CZ25305727  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 2600473361/2010
- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:   
za zhotovitele: 

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1156/OSR/2018 ve znění Dodatku č. 1, ev.č. 1156/OSR/2018/1.

Jedná se o tyto změny:

Vícepráce provedené v celkové hodnotě: 286.243,24 Kč bez DPH

- Demontáž houbovou hnilobou destruovaných dřevěných prvků části konstrukce krovu (pozednice, vazné trámy, sloupky, vzpěry, krokve u výtahové šachty) na západní straně střechy a výměna za nové včetně chemického ošetření.

- Demontáž nesoudržného zdiva a provedení nových podezdívek z plných cihel pod pozednicemi.
- Vzduchotechnika – oprava a propojení odvětrání nad konstrukci střechy do odvětrávacích hlavic

**V článku II.2 se doplňuje odstavec h) v tomto znění:**

h) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

**V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se mění odstavec III.2. následovně:**

III.2. Předmět díla bude dokončen do: **30. 6. 2019.**

**III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:**

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH:	2,435.896,23 Kč
Vícepráce	+ 286.243,24 Kč
Celková cena Dodatku č.2 bez DPH	+ 286.243,24 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 2 2,722.139,47 Kč**

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.**

**V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

Cenová nabídka je zpracována na rozsah předané zadávací dokumentace (výkazu výměr), podmínek výzvy a návrhu smlouvy o dílo.

**IV.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

**V.** Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1156/OSR/2018 uzavřené dne 11. 7. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ev. č. 1156/OSR/2018/1 ze dne 30. 10. 2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 18.12.2018

V Jihlavě dne: 18.12.2018



Mgr. Petr Laštovička  
náměstek primátorky  
Statutární město Jihlava



Karel Blažek  
jednatel společnosti  
S MONT, spol. s r.o.