

4-MAJETKOVÁ, a. s.

Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

DIČ: CZ28477456

IČ: 28477456

Vyřizuje: Jana Fantová

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

DODATEK K OBJEDNÁVCE ČÍSLO: 54/2018/4-MAJE/LHOTKA

DODAVATEL: PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38

Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059

DIČ: CZ46980059

Datum vystavení: 18.12.2018

4-Majetková, a.s. u Vás objednává:

S ohledem na klimatické podmínky se realizace objednávky č. 54/2018/4-MAJE/LHOTKA v části dle přílohy dodatku upravuje dohodou na termín dodání do 15.04.2019. Ostatní práce byly ke dni uzavření tohoto dodatku dokončeny v souladu s původní objednávkou.

Celková předpokládaná cena realizace se nemění.

Dodací lhůta: do 15.04.2019

Místo dodání: Nad koupadly parc. č. 140/83, Praha 4 - Lhotka

Platební podmínky: převodem

Objednal: Jana Fantová

[REDAKCE]
Ing. František Petřík
vedoucí obchodního úseku

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis skutečně dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Ve faktuře uvádějte naše číslo objednávky nebo k ní přikládejte kopii naší objednávky.

K sjednané ceně bude dále uplatněna příslušná sazba DPH v zákonné výši.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

54/2018/4-MAJE/LHOTKA
MARTIN VORÁČEK

[REDAKCE] PKS stavby a.s.
18.12.2018

Příloha dodatku k objednávce č. 54/2018/4-MAJE/LHOTKA

Z celkového objemu realizace „Přesun zábradlí, turniketů a čteček“ o celkovém finančním objemu 97 750,- Kč bez DPH (viz cenová nabídka dodavatele ze dne 30.11.2018) se upravuje termín dodání do 15. 4. 2019

u následujících položek:

- | | |
|---|----------|
| 1) Demontáž a následná montáž turniketů, branky invalidů a zábradlí | 10.000,- |
| 2) Chráničky, kabeláž a drobný montážní materiál | 10.000,- |
| 3) Přesun čipových čteček pro branku invalidů | 4.000,- |
| 4) Revize a uvedení do provozu turniketů a branky invalidů | 15.000,- |

Celkem: 39.000,- Kč bez DPH

Celková cena dodávky se nemění.

ZA PAS STAVBY

