

DODATEK Č.1
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: 05PU-001900

č.smlouvy poskytovatele: 18TD10083

„NA REALIZACI ZAKÁZKY **název zakázky**
„ I/3 Tábor MUK u hasičů - Výkon činnosti stavebního dozoru“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
generální ředitel

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/2015, Praha 9 190 00

IČ: 250 23 446

DIČ: CZ250 23 446

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vl.235748

Zastoupen: [REDACTED] jednatel společnosti

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel společnosti

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly o změně čl.III Doba plnění z důvodu odloženého data zahájení realizace stavebních prací na akci „I/3 Tábor MUK u hasičů“.

Článek III. Doba plnění se mění takto:

III.

Doba plnění

Ruší se text:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:

Zahájení poskytovaných služeb: na základě písemné výzvy Objednatele

Dokončení poskytovaných služeb: do 31.8.2018

Nahrazuje se textem:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli na základě skutečného zahájení a dokončení stavebních prací na akci „I/3 Tábor MUK u hasičů“.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

18 -12- 2018

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitelka Správy České Budějovice

jednatel