



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## Dodatek č. 1

### ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 08. 06. 2018

Číslo smlouvy Objednatele: **05PU-001896**  
Číslo smlouvy Poskytovatele: **IND/116/2018**  
ISPROFIN: 500 111 0007.34091

Název související veřejné zakázky:  
**„I/29 Křenovice – Bernartice – Výkon činnosti stavebního dozoru“**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██, generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **SGS Czech Republic, s.r.o.**

se sídlem:

K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

IČO:

485 89 241

DIČ:

CZ48589241

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly o změně čl. III. Doba plnění z důvodu odloženého data zahájení realizace stavebních prací na akci „I/29 Křenovice – Bernartice“.

Článek III. Doba plnění se mění takto:

### III.

#### Doba plnění

##### **Ruší se text:**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:  
**Zahájení poskytovaných služeb: na základě písemné výzvy Objednatele**  
**Dokončení poskytovaných služeb: do 30.9.2018**

##### **Nahrazuje se textem:**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli na základě skutečného zahájení a dokončení stavebních prací na akci „I/29 Křenovice – Bernartice“.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:


V Českých Budějovicích dne 18-12-2018

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

  
ředitelka Správy České Budějovice

  
jednatel

~~Podpis oprávněné osoby~~

Podpis oprávněné osoby