

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2018

Parkovací stání v ul. Ant. Dvořáka v Dačicích

I.

Smluvní strany

Objednatel

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice

Zastoupený: Ing. Karlem Macků, starostou města

IČ/DIČ: 00246476/ CZ00246476

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Karel Macků

Ve věcech technických XXX

Ve věcech plnění a převzetí díla XXX

Zhotovitel

Obchodní firma: Technické služby Dačice s.r.o.

Sídlo: U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice

Osoba oprávněna jednat: Mojmír Holec, jednatel

IČO: 26040344 DIČ: CZ26040344

Obchodní rejstřík: KS v Č. Budějovicích, vložka C 10739

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo v souladu s čl. 12.1 následovně:

Článek 4. CENA DÍLA odst. č. 4.1. se mění a nahrazuje takto:

- 4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí

830.290,23 Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 5. schůzi konané dne 5.12.2018 pod č. usn. 13/5/RM/2018 zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Příloha č.1 – k Dodatku č.1 – Změnový list - rozpis méněprací a víceprací

V Dačicích dne

Město Dačice
Objednatel

V Dačicích dne

Technické služby Dačice s.r.o.
Zhotovitel

.....
Ing. Karel Macků, starosta města

.....
Mojmír Holec, jednatel

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2018

Parkovací stání v ul. Ant. Dvořáka v Dačicích

I.

Smluvní strany

Objednatel

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice

Zastoupený: Ing. Karlem Macků, starostou města

IČ/DIČ: 00246476/ CZ00246476

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Karel Macků

Ve věcech technických XXX

Ve věcech plnění a převzetí díla XXX

Zhotovitel

Obchodní firma: Technické služby Dačice s.r.o.

Sídlo: U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice

Osoba oprávněna jednat: Mojmír Holec, jednatel

IČO: 26040344 DIČ: CZ26040344

Obchodní rejstřík: KS v Č. Budějovicích, vložka C 10739

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo v souladu s čl. 12.1 následovně:

Článek 4. CENA DÍLA odst. č. 4.1. se mění a nahrazuje takto:

- 4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí

830.290,23 Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 5. schůzi konané dne 5.12.2018 pod č. usn. 13/5/RM/2018 zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Příloha č.1 – k Dodatku č.1 – Změnový list - rozpis méněprací a víceprací

V Dačicích dne

Město Dačice
Objednatel

V Dačicích dne

Technické služby Dačice s.r.o.
Zhotovitel

.....
Ing. Karel Macků, starosta města

.....
Mojmír Holec, jednatel

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2018

Parkovací stání v ul. Ant. Dvořáka v Dačicích

I.

Smluvní strany

Objednatel

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice

Zastoupený: Ing. Karlem Macků, starostou města

IČ/DIČ: 00246476/ CZ00246476

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Karel Macků

Ve věcech technických XXX

Ve věcech plnění a převzetí díla XXX

Zhotovitel

Obchodní firma: Technické služby Dačice s.r.o.

Sídlo: U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice

Osoba oprávněna jednat: Mojmír Holec, jednatel

IČO: 26040344 DIČ: CZ26040344

Obchodní rejstřík: KS v Č. Budějovicích, vložka C 10739

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo v souladu s čl. 12.1 následovně:

Článek 4. CENA DÍLA odst. č. 4.1. se mění a nahrazuje takto:

- 4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí

830.290,23 Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 5. schůzi konané dne 5.12.2018 pod č. usn. 13/5/RM/2018 zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Příloha č.1 – k Dodatku č.1 – Změnový list - rozpis méněprací a víceprací

V Dačicích dne

Město Dačice
Objednatel

V Dačicích dne

Technické služby Dačice s.r.o.
Zhotovitel

.....
Ing. Karel Macků, starosta města

.....
Mojmír Holec, jednatel