

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
Banka: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel./Fax.: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Obch. rejstřík: KS v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 dnem 14.11.2002

(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel:

Firma: APPK, s.r.o.
Sídlo: Křížíkova 68 a, Brno 612 00
Zastoupená: Mgr. Liborem Kezňníkem, jednatelem
IČ: 255 227 28
DIČ: CZ 255 227 28
Banka: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Obch. rejstřík: KS v Brně, oddíl C, vložka 301 93

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb v oblasti ochrany životního prostředí** níže uvedeného obsahu.

Z důvodu opoždění přípravy a realizací prací na rekonstrukcích silnic II a III třídy v Olomouckém kraji, které nebylo možno předvídat, nebylo možné provést technické průzkumné a vyhodnocovací práce, které jsou předmětem plnění smlouvy v plném rozsahu, se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních podmínek formou sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě č. zhotovitele: ŽP/APPK/03/01//2018 ze dne 28.3 2018.

V souladu s uskutečněnou dohodou smluvních stran dochází k úpravě trvání smlouvy, doby plnění a ve smyslu čl. IX odst. 2. jmenované smlouvy o dílo je sepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v úpravě čl. VI. **Trvání smlouvy, doba plnění odst.1**

Článek VI. Trvání smlouvy, doba plnění se mění takto::

**VI.
Trvání smlouvy, doba plnění**


1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli služby dle článku II. a to v období **od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami do vyčerpání max. finančního limitu 1 999 999,- Kč bez DPH, nejpozději však do 31.12.2019.**

Ostatní články smlouvy č. zhotovitele: ŽP/APPK/03/01//2018 ze dne 28.3 2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. zhotovitele: ŽP/APPK/03/01//2018 ze dne 28.3 2018 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.


Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne 19-12-2018



.....
Za objednatele:
Ing. Petr Foltýnek, ředitel SSOK, p.o.

V Brně dne 10. 12. 2018



.....
Za
Mg