



3) 342/2018

**Dodatek číslo 1  
ke Smlouvě o dílo č. SD319/2018**

sjednaný mezi

objednatelem:

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

se sídlem: Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem  
IČO: 720 48 972  
DIČ: CZ72048972  
Právní forma: státní příspěvková organizace  
Zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem  
Kontaktní osoba: [redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz

a

zhotovitelem:

**PhDr. Janka Šiňanská – TRITON, restaurátorský ateliér**

se sídlem: [redacted]  
IČO: 112 11 407  
DIČ: [redacted]  
Zastoupený: [redacted]  
Kontakt: mobil: +420 [redacted], e-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted], č. ú.: [redacted]/[redacted]  
Restaurátor: [redacted]  
Licence MK ČR: [redacted] ze dne [redacted]

**I.**

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.10.2018 smlouvu o dílo (dále jako „původní smlouva“).
- 2) Čl. III Doba a místo plnění odst. 1. se z důvodu požadavku orgánů památkové péče na restaurátorské průzkumy ruší a nahrazuje textem:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 31. srpna 2019 12.00 hodin.**

**II.**

- 1) V ostatních ujednáních se původní smlouva nemění.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Kladrubech nad Labem

dne 12. 12. 2018

za objednatele

Ing. Jiří Machek, ředitel

V Praze

dne 14. 12. 2018

za zhotovitele

PhDr. Janka Šiňanská