



DOHODA

o vzájemném zápočtu pohledávek

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupena: Ing. Romanem Hekem, ředitelem závodu Ústí nad Labem, na základě plné moci

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561

bankovní spojení: XXXXX

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každá jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek

(dále jen „**Dohoda**“)

ČL. I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.3.2017, dodatku č. 2 ze dne 25.5.2017, dodatku č. 3 ze dne 12.10.2017, dodatku č. 4 ze dne 30.10.2017, dodatku č. 5 ze dne 12.1.2018, dodatku č. 6 ze dne 7.3.2018, dodatku č. 7 ze dne 18.4.2018, dodatku č. 8 ze dne 22.6.2018, dodatku č. 9 ze dne 9.8.2018, dodatku č. 10 ze dne 5.10.2018, dodatku č. 11 ze dne 25.10.2018 a dodatku č. 12 ze dne 2.11.2018 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Z důvodu prodlení s dokončením díla je v souladu s článkem 12.1 Smlouvy společnost EUROVIA CS, a.s. povinna zaplatit Městu Litoměřice smluvní pokuty v celkové výši **1.251.419,40 Kč**, které tvoří smluvní pokuta ve výši 152.624,96 Kč za prodlení společnosti EUROVIA CS, a.s. s dokončením etapy č. III bez SSZ v termínu dle čl. 4.9.3 Smlouvy o 11 dnů, smluvní pokuta ve výši 902.713,54 Kč za prodlení společnosti EUROVIA CS, a.s. s dokončením etapy č. II v termínu dle čl. 4.9.2 Smlouvy o 46 dnů a smluvní pokuta ve výši 196.080,91 Kč za prodlení společnosti EUROVIA CS, a.s. s dokončením etapy č. I v termínu dle čl. 4.9.1 Smlouvy o 12 dnů (to vše dále jen „**Pohledávka Města Litoměřice**“).



- 1.3. Společnost EUROVIA CS, a.s. má v souladu s čl. 5.1 a násl. Smlouvy pohledávku za Městem Litoměřice na zaplacení dosud neuhrazené části ceny díla ve výši **2.791.269,37 Kč vč. DPH** (dále jen „**Pohledávka společnosti EUROVIA CS**“).

ČL. II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na započtení vzájemných pohledávek tak, že se ke dni účinnosti této Dohody celá Pohledávka Města Litoměřice započítává proti Pohledávce společnosti EUROVIA CS do výše 1.251.419,40 Kč.
- 2.2. Po provedení zápočtu zůstává z Pohledávky společnosti EUROVIA CS neuhrazená část ve výši 1.539.849,97 Kč, která bude uhrazena v souladu s podmínkami Smlouvy.

ČL. III.

- 3.1. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Město Litoměřice a jeden EUROVIA CS, a.s.
- 3.2. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Dohodu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „**ISRS**“).
- 3.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Dohody v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.
- 3.4. Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi sebou před uzavřením této Dohody ujednaly dohodu, podle které je tato Dohoda platně uzavřena dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 3.5. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění Dohody v ISRS.

V Litoměřicích dne 20. 12. 2018

V Ústí nad Labem dne 19. 12. 2018

.....
Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci