



# Dodatek č. 3

## ke

### Smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2018

#### SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel  
adresa:  
zastoupený:  
Zástupci oprávnění  
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko  
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko  
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČO:  
DIČ:  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen Objednatel)

00270059  
CZ00270059  
plátce DPH  
Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel  
adresa:  
zapsaný v obchodním rejstříku  
zastoupený:  
Zástupce oprávněný  
jednat ve věcech technických:  
Kontaktní osoba:  
IČ:  
DIČ:  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

Libor Jindřichovský  
Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko  
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 17957  
Liborem Jindřichovským, majitelem společnosti

Libor Jindřichovský  
Libor Jindřichovský  
69117900  
CZ7307263491  
plátce DPH  
Komerční banka, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2018 tohoto znění:

A. V článku I. shora uvedené smlouvy se mění v bodě 1.4. položkového rozpočtu následující rozpočtové položky – 1, 3, 7 a 8. Důvodem je změna materiálu nebo technického provedení jednotlivých komponentů s ohledem na kvalitu, životnost a bezpečnost daných komponentů – viz příložené zdůvodnění subdodavatelské firmy Minimalistic s. r. o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO 03055159 – Dodatek ke změnám materiálů a kování. Dodatek a s tím spojené změny jsou plně v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, konkrétně s bodem 9.2.1 daného Metodického pokynu. Dané změny nejsou podstatné a tudíž:

- a) neumožňují účast jiných dodavatelů a ani neovlivňují výběr dodavatelů v původním výběrovém řízení
- b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele
- c) nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky

B. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

C. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 26. 11. 2018 pod č. Usnesení 105/2018/14.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Hlinsko dne 17. 12. 2018



Za Objednatele  
Miroslav Krčil, DiS.  
Starosta města



Hlinsko dne 17. 12. 2018



Za Zhotovitele  
Libor Jindřichovský  
majitel společnosti

**STAVEBNÍ FIRMA**  
*Libor Jindřichovský*  
Jungmannova 911 539 01 Hlinsko  
tel./fax: 469 312 146 mobil: 602 104 675  
IČO: 69117803 DIČ: CZ7307280431

Příloha: Dodatek ke změnám materiálů a kování