

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 137349000

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, příspěvková organizace**

Sídlo: Široká 484/42, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Martou Špalkovou, ředitelka

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček, Daniel Morávek

bankovní spojení: AG OBERBANK

číslo účtu: 3000000071/8040

IČ: 70840661, DIČ: ---

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SITEL, spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000

Adresa pro doručování (hlavní provozovna): Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Jan Novák, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, vedoucí odd. SK

bankovní spojení: ČSOB Praha 5, Radlická 333/150,

číslo účtu: 892803/0300

IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Spisová značka C 6725 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 26.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 137349000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8.2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Rekonstrukce elektroinstalace a nouzového osvětlení v hlavní budově II.etapa“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem č. 2 dochází po dohodě objednatele a zhotovitele k následujícím změnám výše uvedené smlouvy o dílo:
3. Text čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje vnitřní elektroinstalaci, včetně zařízení slaboproudé elektrotechniky, dokončit a předat objednateli do 6.9.2017. Dokončení a předání části díla související s rekonstrukcí bleskosvodné soustavy se posouvá do 19.12.2018.

4. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, vyplývající z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Původní cena díla 5 227 080,45 Kč bez DPH, DPH (21%) 1 097 686,89 Kč, 6 324 767,34 Kč včetně DPH, uvedená v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, se ruší a upravuje se tímto dodatkem č. 2 následovně:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	5 237 045,05 Kč
DPH (21%)	1 099 779,45 Kč
cena včetně DPH:	6 336 824,50 Kč

(slovy: šestmilionůtřicetšesttisícósmdvacetčtyři koruny české padesát haléřů).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy: č.1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Ivančicích dne : 14.12.2018

V Praze dne : 12.12.2018

.....
Mateřská škola, základní škola a dětský
domov Ivančice, příspěvková organizace
Ing. Marta Špalková - ředitelka
za objednatele

.....
SITEL, spol. s r.o.
Ing. Jan Novák - jednatel
za zhotovitele