

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Níže uvedené smluvní strany uzavřely dne 24.01.2018 smlouvu o dílo č. 2018/0025 na stavební práce „Stavební úpravy vstupu radnice č.p.1 Mnichovo Hradiště“ (dále jen „smlouva“).

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

IČ: 002 38 309

DIČ: CZ00238309

zastoupený: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. - starosta města

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Mladá Boleslav číslo účtu: 2627 – 181/0100

osoba oprávněná jednat v technických záležitostech této smlouvy: Hana Bucharová

a

Zhotovitel: Aron house, s.r.o.

se sídlem: Na zvonku 943/9, 460 15 Liberec – Liberec XV – Starý Harcov

IČ: 01915126

DIČ: CZ 01915126

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 39739

bankovní spojení:

zastoupený: Robert H. - jednatel

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Robert H, mob.:

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 3 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.2.2018 a dodatku č. 2 ze dne 19.6.2018, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

1. Změna smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění díla tak, že bude předmět plnění upraven o objednatelům požadované práce navíc nad rozsah předmětu díla původně ve smlouvě stanovený (vícepráce). Předmět plnění bude dále upraven o objednatelům nepožadované práce (méněpráce). Celková cena díla bude odpovídajícím způsobem upravena.

1.1 V článku 1. smlouvy se za dosavadní znění článku doplňuje tento text:

Předmět díla bude upraven o objednatelům požadované práce vícepráce a méněpráce – podrobněji příloha dodatku č.3 rozpočet méněprací a víceprací

1.2 Článek 4.2. smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla v Kč:

Celková hodnota ceny díla vč. dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	2,115.315,31 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH	129.705,05 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH	
27.883,89 + 57.242,77 + 140.489,24	225.615,90 Kč
Celková cena (vč. dodatku 1, 2, 3) bez DPH	2,211.226,20 Kč
DPH 21 %	464.357,50 Kč
včetně DPH	<u>2,675.583,70 Kč</u>

2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, jedno objednatel.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 2.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

3. Přílohy dodatku č. 3: rozpočet méněprací a víceprací

V Mnichově Hradišti
Dne 19.12.2018

V Mnichově Hradišti
dne 19.12.2018

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

DOLOŽKA

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 541 ze dne 17.12.2018