

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo na realizaci zakázky

Stavební úpravy - ul. Brožíkova

uzavřené dne 26. 4. 2018 mezi smluvními stranami

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II.

se sídlem: Chemiků 128, p. p. 41, 530 09 Pardubice
IČ: 00274046
Zastoupený
ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným,
starostou městského obvodu Pardubice II
ve věcech technických: xxx
vedoucím odboru životního prostředí a dopravy

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

PRODIN a.s.

se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
IČ: 25292161
DIČ: CZ25292161
zastoupená: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „**Stavební úpravy – ul. Brožíkova**“ (dále jen Smlouva), kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje.

V článku **I. Předmět smlouvy** se mění **odstavec 3.** takto:

3. Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy komunikací a nezbytné úpravy veřejného osvětlení. Záměr sestává ze čtyř součástí: sever – větev ke gymnáziu (zřízení kolmého stání, posun chodníku a nové VO), nároží Kpt. Bartoše (dořešení prostoru před rekonstruovaným objektem bývalého výměníku, doplnění parkovacích míst, optimalizace pěšího propojení k zastávce MHD a přechodu), jih – prostor mezi nízkou zástavbou na jihu Brožíkovy ulice a Labským paloukem (přeřešení a rekonstrukce pěších spojnic, úprava prostoru nevyužitého hřiště s tenisovou zdí) a parkoviště u gymnázia (regenerace).

V článku **II. Termín a místo plnění** se mění **odstavec 1.** takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

předání DUR: 30. 10. 2018
předání DSP + PDPS: 31. 01. 2019

V článku **III. Cena za DÍLO** se mění **odstavec 1.** takto:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

celková cena dle Smlouvy	196 900,- Kč
cena za část parkoviště u gymnázia	38 400,- Kč
pak	
celková cena bez DPH	235 300,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>49 413,- Kč</u>
Celková cena včetně DPH	284 713,- Kč

Ostatní ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě uzavřené dne ze dne 26. 4. 2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Pardubicích dne

za objednatele
Mgr. Radek Hejný
starosta městského obvodu

za zhotovitele
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva