

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: 2018-57/I

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2018/010

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 002 69 247

Právní forma: Obec

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDACTED]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
Oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 60838744

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:

Ing. Radek Novotný, technická vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchánková, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo stavby: RBY6

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Rekonstrukce ulice Josefa Jungmanna v Novém Bydžově

Článek II.

Předmět díla a místo plnění

11. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o dílo ze dne 28.02.2018 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnového listu č. 01-02 a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Vícepráce a méněpráce vznikly na základě nepředvídatelných okolností v průběhu realizace předmětu díla.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- ZL 01 - SO 101 Komunikace – vyúčtování dle skutečnosti
- ZL 02 - SO 401 Elektro a sdělovací kabely – doplnění chrániček a protahovacích šachet

- ZL 03 - Přeložka signalizace HZS
- ZL 04 - Liniový žlab – odvodnění
- ZL 05 - Oprava optiky u FÚ
- ZL 06 - SO 101 a S 401 – nerealizované práce

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Článek IV. Cena díla

Strany se dohodly, že cena díla se na základě změny rozsahu předmětu smlouvy o dílo změní. Proto se stávající bod 2, článku V. „Cena díla“ smlouvy o díle ze dne 10.08.2018 zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II, této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	6 984 532,00 Kč
smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 činí	121 734,00 Kč
celková smluvní cena bez DPH činí	7 106 266,00 Kč
DPH ve výši 21% z částky	1 492 316,00 Kč
celková smluvní cena včetně DPH činí	8 598 582,00 Kč

Článek XIV. Závěrečná ustanovení se mění a doplňují takto:

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.


Seznam příloh:

Příloha č. 1: ZL_01 – 06

V Novém Bydžově dne 22.11.2018.


Město Nový Bydžov
Louda, starosta
Králové

V Hradci Králové dne 22.11.2018.


Ing. Rade
Ing. Tor
vedoucí oblasti Hradec

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově

Dodatek č. 1

JKSO

EČO

Místo

Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

IČ

DIČ

00269247

CZ00269247

60838744

CZ60838744

Objednatel

Město Nový Bydžov

Projektant

Zhotovitel

STRABAG a.ss., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

22.11.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV		Dodávky	35 261,16		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00									
2			Montáž	129 051,39		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00									
3	PSV		Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00									
4			Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00									
5	"M"		Dodávky	-13 656,74						17		Jiné VRN		0,00									
6			Montáž	-13 921,89						18		VRN z rozpočtu		0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)			136 733,92		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)		0,00									
20	HZS			0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		-15 000,00									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 121 733,92

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	121 733,92	25 564,12

Cena s DPH 147 298,04

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové


Místo: Jungmannova ul., N Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 22.11.2018

méněpráce vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
02_Dodatek _1	Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana	121 733,92	0,00	25 564,12	147 298,04	-409 946,17	531 680,09
02_01	ZL_01 - SO_101 Komunikace	303 378,74	0,00	63 709,54	367 088,28	-23 156,69	326 535,43
02_02	ZL_02 - SO_401 Elektro a sdělovací kabely	162 334,66	0,00	34 090,28	196 424,94		162 334,66
02_03	ZL_03 - Přeložka signalizace HZS	35 750,00	0,00	7 507,50	43 257,50		35 750,00
02_04	ZL_04 - Liniový žlab	7 060,00	0,00	1 482,60	8 542,60		7 060,00
02_05	ZL_05 - Oprava optiky u FÚ	-26 539,80	0,00	-5 573,36	-32 113,16	-26 539,80	
02_06	ZL 06 - SO101 a SO401_nerealizované práce	-360 249,68	0,00	-75 652,43	-435 902,11	-360 249,68	
Celkem		121 733,92	0,00	25 564,12	147 298,04	-409 946,17	531 680,09



121 733,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově
Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana
Část: SO_101 Komunikace

Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Místo: Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Zpevněné plochy

34					Stěny a přčky		
1	R	34817111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	71 869,32	6 927,42	
zábradlí do ulice Purkyňova							
15,5							
2	553	55395101.A	Zábradlí ocelové - ochranné (svíslá výplň)	kg		64 941,90	
348					15 584,32		
3	R	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m		1 039,12	
4	R	348942_ZINK	Žárové zínkování ocelového zábradlí	kg		14 545,20	
56					59 711,57		
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						13 010,08	
5	R	56515111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m.tl. 7 cm	m2			
provizorní oprava komunikace v ul. Purkyňova							
43							
v křižovatce ul. ČSA - provedeno dle projektu, obrusná vrstva měla zasahovat 1 m od obrubníku do vozovky.							
0							
Součet							
6	R	56486111R00	Podklad ze šetrkorditu po zhutnění tloušťky 20 cm	m2		-23 156,69	
7	221	567133115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm	m2		69 858,18	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57/II Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově
Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana
Část: SO_101 Komunikace

Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Místo: Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
57									
Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch									
8	R	57311113R00	"3) hlavní vjezd do stavebního + čp. 1538" 56,66					0,00	12 402,92
9	R	57321111R00	"4) vjezd do RD vedle stavebního" 10,34						842,80
10	R	577113113R00	"5) vjezd na parkoviště u zeleniny" 32,45 Mezisoučet						344,00
			"6) vjezd na dvůr bytovky" 26,63						11 216,12
			"7) vjezd - skládka uhlí u bytovky" 9,80 Mezisoučet						
			Součet						
59									
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch									
11	R	59121111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2				0,00	119 160,15
			Die SOD						119 160,15
			-207						
			Die geodetického zaměření - chyba projektu						
			"zářivky na východní straně komunikace"						
			150,73+125,71+73,91						
			"zářivky na západní straně komunikace"						
			57,84+66,74+59,76+27,08						
			Součet						
721									
Vnitřní kanalizace									
								0,00	11 765,35

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57II Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově

Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana

Část: SO_101 Komunikace

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Místo: Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	721242110RT1	Lapač sítěšních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub	kus			11 765,35
"Dle SOD" -7							
"dle skutečnosti" 12							
Součet							
89 Trubní vedení							
13	R	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			7 742,24
"Dle SOD" -5							
"dle skutečnosti" 16							
Součet							
14	R	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus			3 677,41
"Dle SOD" -5							
"dle skutečnosti" 16							
Součet							
914 SDZ							
15	R	91400111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.	kus			5 142,87
"dle SOD" -9							
"dle skutečnosti" 12							
Součet							
16	404	404459509	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus			3 264,81
Celkem							
						-23 156,69	303 378,74
						326 535,43	303 378,74

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově

Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana

Část: SO_401_Elektro a sdělovací kabely

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Místo: Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 Zpevněné plochy

162 334,66

M21 Elektromontáže

161 224,63

1 R	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm ² , volně uložený	m			3 707,34	
"zokruhování VO (od poslední lampy u FÚ směrem k Jíngmanova - Matex" 21							
2 R	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m			1 407,84	
3 R	743235270	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 100 mm uložená volně	m			45 294,00	
z DN 110							

"rezervní chráničky DN110, na západní straně 2xDN 110"

(108+47,31+68,58)*2

"rezervní chráničky DN110, na východní straně 2xDN 110"

205*2

"rezervní chráničky DN110, u křižovatky ČSA 2xDN 110"

14,6*2

"rezervní chráničky DN110, v křižovatce Purkyňova 2xDN 110"

9,45*2

dle nároku GD doložit zbývajících 107 m

Součet

4	345	345713550	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m		78 268,00	
905,88*1,08							

5	271	894812003.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus		5 571,45	
---	-----	---------------	---	-----	--	----------	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově

Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana

Část: SO_401_Elektro a sdělovací kabely

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Místo: Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	R	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roupa korugovaná bez hrdla světél hloubky 1000 mm	kus			3 385,00
7	R	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roupy	kus			281,00
8	R	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus			2 840,00
9	R	R	Dodávka a montáž kabelové šachty	ks			14 720,00
10	R	R2	Úprava kabelové šachty před FÚ, zvednutí podklopu	ks			5 750,00
M23 Montáže potrubí							1 110,03
11	R	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m			447,00
12	345	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m			536,40
13	R	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m			126,63

Celkem

162 334,66

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově

Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana

Část: Přeložka signalizace HZS

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STRABAG a.ss., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Místo: Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 Zpevněné plochy

35 750,00

M21 Elektromontáže

1	R	R3	Přeložka požární signalizace v křižovatce s ul. ČSA	ks			35 750,00
							35 750,00

Celkem

35 750,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově
 Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana
 Část: Liniový žlab

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
 Místo: Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný
 Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 060,00

8 Trubní vedení

7 060,00

89 Ostatní konstrukce

7 060,00

1	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymrberetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m			1 965,00
2	592	59227006	Žlab odvodňovací polymrberetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm	m			3 890,00
3	592	59227012	rošt mřístkový A15 Pz dl 1m 100 x 13cm x průřez vtoku 280cm2/m	m			1 205,00

Celkem

7 060,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově
 Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana
 Část: Oprava optiky u FÚ

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný
 Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Výměna FO kabelu - Finanční úřad - roh ulice třída Bedřicha Smetany, J.E.Purkyně

-26 539,80

Zemní box Finanční úřad

1 R			Manipulace s optickou spojkou, zmapování stávající optické kabeláže				-2 798,40
2 R			Trubička ochrany sváru / 61mm				-1 638,00
3 R			Svar optického vlákna				-40,40
							-1 120,00

Zemní box roh ulice třída Bedřicha Smetany, J.E.Purkyně

4 R			Manipulace s optickou spojkou, zmapování stávající optické kabeláže				-3 123,40
5 R			Demontáž + montáž víka kabelové komory				-1 638,00
6 R			Trubička ochrany sváru / 61mm				-325,00
7 R			Svar optického vlákna				-40,40
							-1 120,00

Výměna FO kabelu

8 R	024-SM652DL T- MIKRO-5		Kabel optický k zařuknutí MIKRO AIRBLOWN, 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N				-20 618,00
9 R			příplatek za zařuknutí FO kabelu do trubky HDPE 40/33				-5 510,00
10 R			Podružný materiál				-8 497,00
11 R			Vedlejší náklady - cestovné + dopravné				-449,00
12 R			Inženýrská činnost				-4 342,00
							-1 820,00

Celkem

-26 539,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově
Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana
Část: SO101 a SO401_nerealizované práce

Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Místo: Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Společné náklady za celou stavbu							
999VD Ostatní položky							
1	R	999_RDS	Realizační dokumentace stavby	soub.			-15 000,00
							-15 000,00
Zpevněné plochy							
11 Přípravné a přidružené práce							
2	R	979054441R00	Očištění výbor. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2			-5 271,99
3	R	969021131/00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m			-2 288,00
4	R	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			-2 916,30
							-67,69
							-345 249,68
13 Hloubené vykopávky							
5	R	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3			-12 331,21
6	R	132201219R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3			-11 885,37
							-445,84
16 Přemístění výkopku							
7	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3			-29 940,39
8	R	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3			-2 984,14
9	R	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			-3 323,24
							-23 633,01
17 Konstrukce ze zemin							
10	R	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			-24 063,55
							-7 360,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově

Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana

Část: SO101 a SO401_nerealizované práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Místo: Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	583	58330000.A	Písek kopaný tříděný 0-4mm	t			-16 702,59
18 Povrchové úpravy terénu							
12	R	180400120RA0	Založení trávníku parkového s odplevelením	m2			-12 871,26
13	R	185804215R00	Vypeletí trávníku po výsevu v rovině	m2			-7 254,48
							-5 616,78
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch							
14	583	58380120.A	Kosika dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2			-82 545,18
							-82 545,18
711 Izolace proti vodě							
15	R	919726122/00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2			-37 253,10
16	R	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2			-7 224,00
17	283	28323113	Fólie novová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2			-750,75
18	283	28342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m	kus			-1 138,14
							-28 140,21
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							
19	R	870200030TC	Výřez v trubě, napojení kanalizačního potrubí	kus			-50 464,38
20	R	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m			-44 366,70
21	286	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9	kus			-353,93
22	R	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m			-4 474,14
23	286	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus			-114,40
							-1 155,21
89 Trubní vedení							
24	R	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus			-4 447,78
							-2 633,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-57/I Rekonstrukce ulice Josefa Jungmana v Novém Bydžově

Objekt: Rekonstrukce ul. Josefa Jungmana

Část: SO101 a SO401_nerealizované práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Místo: Jungmannova ul., N.Bydžov - I. etapa

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	R	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus			-1 813,98
999SL Přeložky a přemístění sítí							
26	R	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu - CETIN	m			-52 257,00
27	345	3457114729	Trubka kabelová chránička pro CETIN	m			-5 631,00
							-46 626,00
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky							
28	R	229830013R00	Demontáž stožáru veřejného osvětlení, včetně odvozu a ekologické likvidace	kus			-8 659,20
							-8 659,20
M23 Montáže potrubí							
29	R	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m			-25 144,64
30	345	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m			-10 951,50
							-14 193,14

Celkem

-360 249,68