



## Dodatek č. 1

**k Dílčí smlouvě č. 16 uzavřené dne 5.12.2018, č.j. 2018/298 NAKIT,  
MV- 75123-13/OKB-2018 k Rámcové smlouvě na Vybudování Dohledového  
centra eGovernmentu**

(dále jen „Dodatek“)



Česká republika – Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064  
zastoupeno: Ing. Miroslavem Tůmou, Ph.D.,

Kontaktní adresa:

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

č. Rámcové smlouvy Objednatele: MV-159071-28/OKB-2015

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.  
se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10  
IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543  
bankovní spojení:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322  
zastoupen: 

dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“ na straně druhé

č. Rámcové smlouvy Zhotovitele: 2016/010 NAKIT

(dále také společně označováni jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 9.7 Rámcové Smlouvy na Vybudování Dohledového centra eGovernmentu (dále jen „Rámcová smlouva“) tento Dodatek.



## 1. Úvodní ustanovení

- a) Smluvní strany dne 5.12.2018 uzavřely Dílčí smlouvu č. 16, č.j. 2018/298 NAKIT, MV- 75123-13/OKB-2018 (dále jen „Dílčí smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla dle podrobné technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy č. 16 (dále jen „Dílo“).
- b) Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je:
- specifikace finální ceny za Fázi 1 díla a následně celkové ceny Díla, aniž by byl zpracován finální znalecký posudek tak, jak předpokládalo znění čl. 2.11 Dílčí smlouvy.
  - úpravu fakturace s tím, že bude fakturována cena společně za všechny 4 fáze Díla.

## 2. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je úprava v kapitole C, kdy se v této kapitole C ruší články 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 a 2.14 a nahrazují články 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 a 2.14 v následujícím znění:

- 2.10 *Smluvní strany sjednávají, že celková cena za Dílo dle odst. 1.1 Smlouvy činí částku 16 168 743,20 Kč (slovy: šestnáct milionů sto šedesát osm tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých a dvacet haléřů) bez DPH, k níž se v souladu s daňovými předpisy přičítá příslušná sazba DPH v zákonem stanovené výši (celkem 3 395 436,07 Kč), tzn. cena za provedení Díla činí 19 564 179,27 Kč včetně DPH. Tato sjednaná cena je úplná, konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla dle této Smlouvy. Takto sjednaná maximální cena je nepřekročitelná.*
- 2.11 *Sjednaná cena za 1. Fázi činí 4 980 100,00 Kč bez DPH, tzn. cena za 1. Fázi činí 6 025 921,00 Kč včetně DPH.*
- Tato cena za provedení 1. Fáze Díla byla podrobena posouzení a upravena na základě předběžného stanoviska ke znaleckému posudku č. 708-132/2018 s ohledem na nižší rozsah plnění ze strany Zhotovitele.*
- Objednatel je povinen finální znalecký posudek č. 708-132/2018 (dále „znalecký posudek“) předložit Zhotoviteli k vyjádření. Nevyjádří-li se Zhotovitel k závěrům znaleckého posudku do 10 pracovních dnů od jeho předložení, platí, že k němu nemá připomínek. V případě, že Zhotovitel bude mít vůči závěrům znaleckého posudku odůvodněné a podložené připomínky, písemně vyzve Objednatele k ústnímu jednání za účelem jejich projednání. Pokud výsledkem znaleckého posudku bude, že Cena této 1. Fáze Díla neodpovídá výši, která je pro Objednatele ekonomicky výhodná a neodpovídá rozsahu poskytnutého plnění, bude vyrovnání rozdílu mezi cenou dle znaleckého posudku a sjednanou cenou za 1. Fázi upraven samostatnou dohodou Smluvních stran.*
- 2.12 *Cena za 2. Fázi Díla činí 6 454 798,00 Kč bez DPH, tzn. cena za 2. Fázi činí 7 810 305,58 Kč včetně DPH.*
- Cena za 3. Fázi Díla činí 4 220 095,20 Kč bez DPH, tzn. cena za 3. Fázi činí 5 106 315,19 Kč včetně DPH.*
- Ceny za 2. a 3. Fázi Díla, které jsou kompletně realizována prostřednictvím poddodavatelů, jsou účtovány ve výši, v jaké je Zhotovitel pořídil od poddodavatelů.*
- 2.13 *Sjednaná cena 4. Fáze Díla činí 513 750,00 Kč bez DPH, tzn. cena za 4. Fázi činí 621 637,50 Kč včetně DPH.*




- 2.14 *Právo na vystavení souhrnné faktury za všechny části Díla – daňového dokladu a právo Zhotovitele na zaplacení Díla vzniká Zhotoviteli podpisem Akceptačního protokolu Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Akceptačního protokolu Díla.*

### 3. Závěrečná ustanovení

- a) Smluvní strany činí nesporným, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 16 výslovně neupravená tímto Dodatkem zůstávají nedotčena.
- b) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Dílčí smlouvy č. 16.
- c) Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek Dílčí smlouvy č. 16 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne



Národní agentura pro komunikační  
a informační technologie, s.p.

V Praze dne



Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.

Česká republika – Ministerstvo vnitra