

Dodatek č.2 /2018
ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 21.3.2018
č. objednatele 03PU-001715

**NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
„I/50 NESOVICE – BRANKOVICE – OPRAVA POVRCHU (EXTRAVILÁN)“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
Zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 659 93 390
(dále jen „Objednatel“)

EXACT ING, s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
Zastoupený: jednatelkou
IČ: 29236517
(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2/2018 ve znění:

Článek III. Doba plnění

- původní znění (dodatek č.1):

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 15.12.2018 ode dne účinnosti této Smlouvy.

- nově zní (dodatek č.2):

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 15.6.2019 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází z důvodu dodatečného upřesnění požadavků na zpracování podkladů k projednání záměru na základě výsledků dopravně – inženýrského posouzení požadovaného ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy (KÚ JMK), na prokázání čekacích lhůt a zdržení v uzavírkách.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č.2/2018 se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o poskytování služeb.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne: 14 -12- 2018

Za poskytovatele:

V Brně dne: 13 -12- 2018

Podpis: _

Jméno: I

Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis: _

Jméno:

Funkce: jednatel