

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0298 uzavřené dne 4. 7. 2018

I. Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., fax, email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676, +420 596 581 123,
martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:



Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., email : +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

Číslo autorizace ČKAIT: 1102005

(dále jen objednatel)

2. AWT Rekultivace a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupené : Kamilem Holendou, předsedou představenstva
Krzysztofem Galązkou, místopředsedou představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Zavadil, Ph.D. (tel. : 596 580 123, fax : 596 440 613)
email : jiri.zavadil@awt-rekultivace.cz

Číslo autorizace ČKAIT: 1103443

Zástupce stavbyvedoucího: Pavol Lipták (tel. : 725 789 642, fax : 596 440 613)
email : liptak@awt.eu

Číslo autorizace ČKAIT: 1103133

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0298 na realizaci díla „**Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě**“.

Tento Dodatek č. 2 řeší změnu ceny díla a termínu plnění.

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny:

- 1) Po odkrytí podkladních vrstev bylo v průběhu realizace stavby zjištěno zvodnělé neúnosné podloží, které vyžaduje dodatečné provedení sanace na trase „O“ v rozsahu 611 m² a v úseku na trase „O“ dodatečné provedení sanace od Kaple po východní bránu s použitím geomříže STRATUM rozsahu 202 m². Tato položka nebyla součástí rozpočtu.
- 2) Po geodetickém zaměření bylo zjištěno, že skutečná plocha mezi hrobovými a novými chodníky je o 257 m² větší, než je položka v rozpočtu. Jedná se o úpravu prostoru pomocí středních valounů tl. 140 mm.
- 3) Po provedené kontrole výšek nově položené kanalizace nebylo provedeno pažení v celém rozsahu z položek v rámci rozpočtu SO 01.01 položka 13/3 a 13/4 v rozsahu - 877,919 m² a hloubení rýh položka 13/1 v rozsahu - 93,44 m², a to z důvodu změn technického řešení.
- 4) Po provedené kontrole chodníků a navržených úprav podkladních vrstev v dodatku č. 1 nebylo provedeno pažení v celém rozsahu z položek v rámci rozpočtu SO 02.3 položka v rámci rozpočtu SO 02.3 položka 13/4 a 13/5 v rozsahu - 959,2 m², a to z důvodu změn technického řešení.
- 5) Zjištěné skutečnosti v bodě 1 a 2 mají vliv na dokončení a předání stavby do 20. 12. 2018. Po kontrole stavebních deníků a po konzultaci s externím stavebním dozorem a autorským dozorem navrhujeme termín pro dokončení a předání stavby do 11. 1. 2019.

III.

Předmět Dodatku č. 2

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298 takto:

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Cena za dílo	7 588 921,52
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	638 787,13
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 551 154,87

Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	560 023,66
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2	- 553 170,77
Cena celkem v Kč	7 683 406,67

- II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - „Termín plnění“ odst. 1 písm. c) Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298 takto:

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - a) lhůta pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
 - b) lhůta pro zahájení stavebních prací: dnem následujícím po předání staveniště
 - c) lhůta pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 11. 1. 2019**

- III. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. XVII. - „Zajištění závazků zhotovitele“ Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298 takto:

XVII.

Zajištění závazků zhotovitele

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy.
2. Bankovní záruka za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 380 000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát tisíc korun českých). Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.
3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
 - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.

4. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní záruka za provedení díla.
5. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III. odst. I. **Dodatku č. 2.** Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III. odst. I. **Dodatku č. 2** zaokrouhлено na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 384 000,- Kč (slovy: tři sta osmdesátčtyři tisíce korun českých). Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.
6. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo.Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.
7. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 077/2.1. dne 19. 12. 2018.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne: 19. 12. 2018

Havířově dne: 18. 12. 2018

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Kamil Holenda
předseda představenstva

.....
Krzysztof Galazka
místopředseda představenstva