



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
20186362/krm

MUSPP00CCXUX

uzavřený v souladu s § 2586 a nasl. Obč. zák.(z.č.89/2012 Sb), v pl

I. Smluvní strany:

Objednatel	Město Šumperk
Sídlo/trvalé bydliště	Nám. Míru 364/1, PSČ 787 01 Šumperk
Zastoupený	Mgr. Tomášem Spurným, starostou
IČ: 00303461	DIČ: CZ00303461
Bankovní spojení:	
Telefon, fax, mobil	
Zástupce ve věcech technických	Ing. Zuzana Matějčková,
Další údaje – místo plnění	Vikýřovická 1495 - Luže, Šumperk, PSČ 787 01

a

Zhotovitel	AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o.
Sídlo	Blatenská 2183/19, Praha 4, PSČ 148 00
Provozovna	Petrov 137, PSČ 788 16, Petrov nad Desnou
Zastoupená	Ing. Radimem Ondráčkem, jednatelem
IČ: 27196798	DIČ: CZ 27196798
Bankovní spojení: Česká spořitelna	
Bankovní spojení:	č.úctu:
Bankovní spojení:	č.úctu:
Mobil, mail	
Zástupce ve věcech technických a smluvních	
Společnost zapsaná	Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103670

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

Původní text článku 4.1. se nahrazuje následujícím textem:

4.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran dle zák. č. 403/2009 Sb., o cenách, v platném znění a činí:

Cena prvků	88.066,- Kč
Cena poskytnutých služeb	52.445,- Kč
Celková cena díla bez DPH	140.511,- Kč
Dle §92a Zákona o DPH je výši daně povinen doplnit a daň přiznat příjemce zdanitelného plnění (odběratel). CZ CPA 43.32.10	

Důvodem snížení ceny díla je skutečnost, že po zaměření všech prvků bylo navrženo a odsouhlaseno jiné technické řešení ve prospěch a dle požadavků objednavatele.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zde neuvedená zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Účastníci si tento dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za stranu zhotovitele

v Šumperku dne 28.11.2018

Za stranu objednatel

v Šumperku dne 29. 11. 2018



Provedení v systému AKTOS NEW KLASIK:

barevnost - vnitřní str.: bílá RAL 9016 vnější str.: bílá RAL 9016
kování - ROTO NT – s antikorozní povrchovou úpravou Silver
zasklení - izolační pokovené dvojsklo s inertním plynem – argonem s $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI rámeček
příčky - žádné
těsnění - TPE – v černé barvě ve dvou rovinách

Pozice	rozměr v mm šířka x výška	členění	počet ks	cena (Kč/ks)	cena celkem	sleva 50%	cena celkem (Kč)
1	2365x1445+up	okno dvoudílné rozdělené sloupkem, pravý díl otevřavě/sklpný, snížená klika a levý díl fix	13	12 058	156 754	-78 377	78 377
ad 1	2365	vnější překrývací plech	13	298	3 874	-1 937	1 937
2	1150x1445+up	okno jednodílné otevřavě/sklpné, pravé, snížená klika	1	7 607	7 607	-3 804	3 804
ad 2	1150	vnější překrývací plech	1	145	145	-73	73
3	1150x1445+up	okno jednodílné otevřavě/sklpné, levé, snížená klika	1	7 607	7 607	-3 804	3 804
ad 3	1150	vnější překrývací plech	1	145	145	-73	73
Celkem							88 066
Demontáž a likvidace		vybourání železo					15 446
Montáž prvků		odborná instalace nových oken a dveří					15 446
Montáž doplňků		překrývací plech					1 950
Zednické zapravení		vnitřní špalety, parapetní podloží					17 103
Doprava		5x výjezd montážních vozidel					2 500
Celkem bez DPH		k ceně bude připočteno zákonem stanovené DPH					140 511

(v ceně nejsou započítány malířské práce)

podpis objednatel




Přehled oken


Číslo nabídky 26052018
Zákazník město Šumperk
Komise 2018

Strana 1
Měřítko 1 : 30
Datum 19.11.2018


Poz 1: 13,00 Ks
2 fix-OS Sloupek



Poz 2: 1,00 Ks
1 OS-P



Poz 3: 1,00 Ks
1 OS-L



podpis objednatele