

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. 0405/2018 ze dne 25.6.2018
na akci „Poliklinika – oprava rozvodů vody a kanalizace, blok C“

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, Krnov
zastoupené: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, MBA starostkou
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, MBA starostkou
ve věcech technických: Ing. Zdenou Šarmanovou, Ing. Lenkou Andršovou
IČ: 296 139
DIČ: CZ 00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. Nikos Sidopulos . SIDOMONT

Výpis z živnostenského rejstříku Městský úřad Krnov, obecní živnostenský úřad, Hlavní náměstí 1,
794 01 Krnov
se sídlem: Bezručova 1054/13
zastoupený: Nikos Sidopulos
ve věcech smluvních: Ing. Georgios Sidopulos
Ing. Georgios Sidopulos, Kamil Beck
IČ: 13610520
DIČ: CZ530607083
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen zhotovitel

Objednatel mění tímto dodatkem čl.VI, bod 3. Doba plnění následovně:
Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli **do 23.11.2018.**

Dodatek ke Smlouvě o dílo byl schválen RM dne 12. 9. 2018 pod č. usnesení *24.75/18*

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Krnově dne *24.9.2018*

V Krnově dne *19.9.2018*

za objednatel^e
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová MBA
starostka

za zhotovitele
Ing. Georgios Sidopulos