

Ev. číslo Objednatele: SO2016-017-03 Ev. číslo Poskytovatele:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VÝZKUMNÉ PODPORY

uzavřené dne 3.2.2016 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „**Smlouva**“):

Objednatel: **Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů**

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769, DIČ: CZ66000769

Zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoba oprávněná k podepisování:
smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxx

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

není plátce DPH

(dále jen **Objednatel**)

Poskytovatel: **Společnost „ČVUT – SATRA – Mott MacDonald CZ“**

Zastoupena: České vysoké učení technické v Praze, veřejná vysoká škola

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700

Zastoupen: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, DrSc., rektor

Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxx

ve věcech smluvních: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., tel. xxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **Poskytovatel**)

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2018 Objednatel dále konkretizoval činnosti plnění ve smyslu čl. 4.3, 6.1 Smlouvy, jejichž poskytnutím pověřil v souladu se Smlouvou Poskytovatele a jelikož takto v průběhu roku 2018 konkretizovaný předmět plnění, který má podklad v příloze č. 1 Smlouvy, nelze objektivně dokončit v termínu do 31. 12. 2018, přistupují Smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 3 Smlouvy, ve kterém stanoví nový termín pro poskytování plnění a trvání Smlouvy.

Objednatel konstatuje, že uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a že uzavřením tohoto dodatku nedojde k žádnému navýšení ceny plnění.

1. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Mění se v čl. 6 Smlouvy - *Termín a místo plnění* - a to takto:

Původní znění:

6.3 Konečným termínem plnění je 31. 12. 2018.

se nahrazuje tímto novým zněním:

6.3 Konečným termínem plnění je 30. 06. 2019.

1.2 Mění se čl. 17 Smlouvy – *Ostatní ustanovení* – a to takto:

Původní znění:

17.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2018.

se nahrazuje tímto novým zněním:

17.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 30. 06. 2019.

2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti po podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 2.2 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě prohlašují, že s uzavřením dodatku č. 3 souhlasí, že dodatek č. 3 představuje dohodu o celém jeho obsahu a že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl dohodnut v tísní ani za jiných nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany svoje podpisy.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v jazyce českém ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

V Praze dne 11.12.2018

V Praze dne 12.12.2018

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....

RNDr. Jiří Slovák
ředitel

.....

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
rektor