

Smlouva o dílo č. 418005 ze dne 2. 8. 2018

Dodatek č. 2

uzavřený podle §222 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke stavbě

„Stránecká Zhoř – rekonstrukce vodovodu, řad A1“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4937

(dále jen **zhotovitel**)

VHS Bohemia a.s.

Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná

člen představenstva p. Liborem Havlíkem

Libor Havlík

Ing. František Pravec

47910305

CZ47910305

FIO Banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

2801346369/2010

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění termín dokončení stavby.
Z důvodu koordinace probíhajících prací při výstavbě splaškové kanalizace v zájmovém území.

2.1.1. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **15.12.2018.**

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb., jako změna závazku ze Smlouvy o dílo č. 418005 ze dne 2.8.2018.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento Dodatek je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Žďár nad Sázavou, dne 25.10.2018

Žďár nad Sázavou, dne 23.10.2018

objednatel
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel
VHS Bohemia, a.s.