

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 88/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Michaela Petrová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

ACG-Stavby s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 04535791

DIČ: CZ04535791

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 272248907/0300

Spisová značka: C 249286 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: info@acg-stavby.cz

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 88/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:
Předmět smlouvy je rozšířen o dodávku nových ocelových balkonů pro objekt čp. 2785, stávající balkony nelze, s ohledem na rozsáhlou korozi, použít.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	11 505 262 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>791 670 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	12 296 932 Kč bez DPH
DPH 15%	1 844 539,80 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	14 141 471,80 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních v papírové podobě, vše s platností originálu. Tři vyhotovení v papírové podobě, jedno papírové vyhotovení zhotovitel.
4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne2018

V Táboře dne2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michaela Petrová
místostarostka
Město Tábor

.....
xxxxxxxxxxx
jednatel společnosti
ACG-Stavby s.r.o.