



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č.MěÚO/S/258/2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

Objednatel : **Město Odry**
Sídlo : Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Helis, starosta obce
b) ve věcech technických : Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku města Odry, tel.: 556 768 120,
: Michal Czerný, technik správy nemovitého majetku města Odry,
tel.: 556 768 121
IČ : 00298221
DIČ : CZ00298221
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 27-176508319/0800
Tel./fax. : +420 556768100
E-mail : helis@odry.cz

1.2

Zhotovitel : **EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.**
Sídlo : Ida 916, 542 34 Rtně v Podkrkonoší
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Václav Eis, jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Václav Eis, jednatel
: Ing. Roman Schneider, závodní dolu
: Jan Horáček, jednatel, závodní
IČ : 15038246
DIČ : CZ15038246
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu : 288148601/0100
Tel./fax. : +420 499886272
E-mail : erebos@pvtnet.cz

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

1. Rozšíření osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech technických o pana Jana Horáčka - jednatele a závodního zhotovitele (viz. bod 1.2 SoD)
2. Změna ceny díla
3. Nahrazení Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 SoD

Smlouva se upravuje následovně v článku 4., bodě 4.1:

4. CENA DÍLA

4.1

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 smlouvy a změnového rozpočtu č. 1 se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně:

Původní cena dle SoD: 4.916 898,28 Kč (bez DPH)
Měněpráce: -80 577,57 Kč (bez DPH)
Vícepráce: 113 176,24 Kč (bez DPH)

Nová cena: **4.949 496,95 Kč (bez DPH)**
(slovy: čtyřmilionydevětsetčtyřicetdevěttisícčtyřistadevadesátšest korun českých a devadesát pět haléřů)

1.039 394,36 Kč DPH
5.988 891,31 Kč (včetně DPH)

(slovy: pět milionů devět set osmdesát osm tisíc osm set devadesát jedna koruna česká a třicet jeden haléř)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1.

V ostatních ujednáních se smlouva o dílo č. MěÚO/S/258/2018 nemění.

2.

Tento Dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Podléhá-li tento dodatek povinnému uveřejnění v **registru smluv** podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.

3.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je **oceněný změnový rozpočet včetně rekapitulace**

Přílohou č. 2 tohoto dodatku je nový **věcný a finanční harmonogram**.

Přílohou č. 3 tohoto dodatku je nové vymezení předmětu **plnění v roce 2018**.

4.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.

5.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Oder na své 3. schůzi konané dne 12.12.2018 usnesením číslo 10/3/2018.

V Odrách dne: 13.12.2018

.....
Za objednatele:

Ing. Libor Helis, starosta

V Odrách dne 13.12.2018

.....
Za zhotovitele:

Ing. Václav Eis, jednatel