

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2018

Smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1  
Jednající: Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou odboru majetkoprávního a veřejných zakázek  
IČO: 00022985  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

(dále Objednatel)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech technických: Ing. Jan Pecka, vedoucí oddělení nákupu a majetku úřadu

**a**

### 2. Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Certifikační orgán č. 3009 pro systémy managementu akreditovaný ČIA

Se sídlem: Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 - Hostivař  
Zastoupený: Ing. Lubomírem Keimem, CSc., ředitelem společnosti  
IČO: 250 520 63  
DIČ: CZ250 520 63  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
zapsaný v OR vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 45496

(dále Zhotovitel)

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Keim, CSc.

a technických: Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Blanka Keimová – HIP

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy o dílo ze dne 14. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1.

## I. Změna textu Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách textu Smlouvy:

1. **V čl. 2. odst. 2.1, Předmět smlouvy** nově zní:

2.1 Předmětem smlouvy je provedení odborného posouzení stávajícího stavebně technického stavu budovy a zprůchodnění ležatých svodů a svislých svodů do úrovně přestřešení 1. NP na adrese Senovážné náměstí 977/24; parcelní číslo 142; k.ú. Nové Město, obec Praha.

2. **V Čl. 3., Termíny plnění** poslední věta nově zní:

Dokončení prací: do 25. 1. 2019

3. **V Čl. 5., Smluvní cena a platební podmínky odst. 5.2** nově zní

Celková cena činí:

Cena v Kč bez DPH	328 940,- Kč
21 % DPH	69 077,40 Kč
Cena celkem s DPH	398 017,40 Kč

**Slovy: třístadevadesátosmtisíc sedmnáct korun českých a čtyřicet haléřů.**

4. **V Čl. 5., Smluvní cena a platební podmínky odst. 5.6** se do tabulky vkládá nový řádek:

zprůchodnění ležatých a svislých svodů	29 940,0	<b>29 940,0</b>
--	----------	-----------------

a poslední tři řádky tabulky nově zní:

<b>celkem</b>	<b>328 940,0</b>	<b>328 940,0</b>
<b>21% DPH</b>	<b>69 077,4</b>	<b>69 077,4</b>
<b>cena s DPH celkem</b>	<b>398 017,4</b>	<b>398 017,4</b>

5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).