

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Sídlo : Dvořákova 1549/19, 669 02 Znojmo

zastoupený: Ing. Josef Brouček, ředitel

IČ: 00055301 DIČ: --

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: RENO – stavební firma s.r.o.

Sídlo: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

zastoupený: Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Konvalina

IČ: 63497786 DIČ: CZ63497786

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: C22524 vedená u KS v Brně

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 2.10.2018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce cvičných kuchyní – II.etapa“.

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětného smluvního ujednání takto:

Článek V.

Cena díla

Cena díla je na základě odpočtu nerealizované části stavebních prací a přípočtu prací, realizovaných nad rámec původního smluvního ujednání, sjednána ve výši:

Cena bez DPH původní:	1 210 844,- Kč
Cena méněprací bez DPH:	-77 854 Kč
Cena víceprací bez DPH:	<u>82 617 Kč</u>
Cena díla bez DPH ve znění dodatku č.1 k SoD:	1 215 607 Kč
DPH 21% :	255 277,47 Kč
Cena díla včetně DPH ve znění dodatku č.1 k SoD:	1 470 884,47 Kč
Cena díla včetně DPH ve znění dodatku č.1 k SoD zaokrouhlená:	1 470 884,-Kč

Hodnota méněprací a víceprací vyplývá z rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění.

Ve Znojmě dne 10.12.2018

.....
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova,
příspěvková organizace
Ing. Josef Brouček – ředitel
za objednatele

.....
RENO – stavební firma s.r.o.

Ing. Vladimír Konvalina, jednatel
za zhotovitele