

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č.1/2003

uzavřené

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ^ obchodní zákoník, v platném znění, na veřejnou zakázku zadanou dle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Geodetické práce v k. ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: číslo smlouvy objednatele:

Ministerstvo zemědělství
Zemědělská agentura a Pozemkový úřad v Praze

Slezská 7, Praha 2 227010457

Tel.

Fax

E-mail

ICO

00020478

Bankovní spojení:

Číslo účtu;

Zastupuje ředitel: Ing. Karel Chalupný

-ve věcech technických: Ing. Josef Šafařík Tel.:

Ing. Jitka Kutmanová Tel.:

Oddělení pozemkových úprav Praha-západ, Argentinská 38, Praha 7

1.2 Zhotovitel: číslo smlouvy zhotovitele:1 /2003

Ing. Jan Kefurt - GEODETICKÉ PRÁCE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Praha 8, 182 00

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX

Fax: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

ICO

700 91 498

DIČ

XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXX

Vyřizuje ve věcech;

- smluvních: Ing. Jan Kefurt

- technických: Ing. Jan Kefurt

2. Předmět dodatku:

Předmět dodatku k výše uvedené smlouvě na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hvozdnice, Bojanovice, Masečín je rozšíření obvodu pozemkové úpravy o část zájmového území v k.ú. Štěchovice u Prahy a možná změna katastrální hranice dle požadavku objednatele. Termín určení obvodu PU s šetřením a vyhotovením GP a ZPMZ je dle úmluvy prodloužen do data 1.10.2005. Následné dílčí úkony budou vyhotoveny dle původního harmonogramu s ohledem na termín výše uvedeného odkladu. Předpokládaná doba ukončení' pozemkové úpravy je nyní stanovena na červen 2007. Celková cena díla bude upravena dle smluvního ujednání mezi stranami v cenové kalkulaci uvedené ve smlouvě podle skutečného množství měrných jednotek.

Podpisy smluvních stran:

V Praze *dne: 29.června 2005*

(objednatel)

V Praze *dne: 29.června 2005*

(zhotovitel)