

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1/2003

uzavřené

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, na veřejnou zakázku zadanou dle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Geodetické práce v_k. ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice, Štěchovice u Prahy

1. Smluvní strany:

0.0. Objednatel:

číslo smlouvy objednatele;..... ..

**Ministerstvo zemědělství
Zemědělská agentura a Pozemkový úřad v Praze**

Slezská 7, Praha 2

Tel; 227010457

Fax:

E-mail:

ICO

00020478

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastupuje ředitel:

Ing. Karel Chalupný

-ve věcech technických:

Ing. Josef Šafařík

Tel.:

Ing. Jitka Kutmanová

Tel.:

Oddělení pozemkových úprav Praha-západ, Argentinská 38, Praha 7

1.2 Zhotovitel:

číslo smlouvy zhotovitele:1 /2003

Ing. Jan Kefurt - GEODETICKÉ PRÁCE

XXXXXXXXXXXX Praha 8, 182 00

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXX

Fax: XXXXXXXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

ICO

700 91 498

DIČ

XXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXX

Vyřizuje ve věcech:

- smluvních:

Ing. Jan Kefurt

- technických:

Ing. Jan Kefurt

0. Předmět dodatku:

Předmět dodatku k výše uvedené smlouvě na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hvozdnice, Bojanovice, Masečín a Štěchovice u Prahy je rozšíření obvodu pozemkové úpravy o část zájmového území v k.ú. Hvězdnice. Termín určení obvodu PÚ s šetřením a vyhotovením GP a ZPMZ rozšířené o výše uvedené území je dle úmluvy prodloužen do data 1.10.2007. Následné dílčí úkony budou vyhotoveny dle původního harmonogramu s ohledem na termín výše uvedeného odkladu. Předpokládaná doba ukončení pozemkové úpravy je nyní stanovena na červen 2009. Celková cena díla bude upravena dle smluvního ujednání mezi stranami v cenové kalkulaci uvedené ve smlouvě podle skutečného množství měrných jednotek.

Podpisy smluvních stran:

V Praze dne: 25.září 2006
(objednatel)

V Praze dne: 25.září 2006
(zhotovitel)

XX
XXXX

KPU Bojanovice, Hvozdnice , Masečín

**Cenová rozvaha navýšení ceny geodetických prací dle dodatku č.2
(rozšíření KPÚ o oblast v k.ú. Hvozdíce)**

Položka	Počet MJ	Cena/MJ	Celkem Kč	DPH 19% Cena vč. DPH	
1.1. vektorizace	84	160,00 Kč	13 440,00 Kč	2 553,60 Kč	15 993,60 Kč
1.3. Zaměření zájmového území, polohopis včetně povrchových sítí ■,	84	1 850,00 Kč	155 400,00 Kč	29 526,00 Kč	184 926,00 Kč-"
1.4. Určení obvodu PU s šetřením, GP a ZPMZ bez stabilizace	68	3 100,00 Kč	210 800,00 Kč	40 052,00 Kč	250 852,00 Kč
3.1. Zpracování GP podle návrhu PU, vytyčení dle návrhu PU	84	3 100,00 Kč	260 400,00 Kč	49 476,00 Kč	309 876,00 Kč
		640 040,00 Kč		121 607,60 Kč	761 647,60 Kč

1.5. Stabilizace katastrální hranice			
- plastovou značkou	bod	400,00	
- kamennou značkou	bod	900,00	
1.6. Stabilizace vlastnických hranic	bod	200,00 Kč	

Celková cena uvedených prací bude upřesněna dle skutečného množství měrných jednotek.