

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo - Geodetické práce ke komplexním pozemkovým úpravám Pod Vrchem
(k.ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice, Štěchovice u Prahy)**

uzavřené pod č. 6/2003 objednatele a č. 1/2003 zhotovitele ze dne 4. 11. 2003 sjednané dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,

Pobočka Kladno

Adresa:

nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková

vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský; ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Pobočka Kladno

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel:

Ing. Jan Kefurt - GEODETICKÉ PRÁCE

Adresa:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Praha 8, 182 00

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kefurt

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kefurt

Číslo účtu:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

IČ/DIČ:

70091498/~~XXXXXXXXXX~~

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek se vyhotovuje z důvodu změny objednatele a dále z důvodu nesouladu původní smlouvy se současnými předpisy, víceprací v etapách 1.4, 1.5, a 1.6 a z důvodu nejasného stanovení termínu odevzdání prací (viz dodatek č. 5).

Dne 1. 1. 2013 v návaznosti na účinnost zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů, došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad. S účinností uvedeného zákona převzal Státní pozemkový úřad povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisely s činností pozemkových úřadů. V souladu s výše

citovaným zákonem Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj. Pobočka Kladno (dále jen „Pobočka Kladno“) převzal po bývalém Pozemkovém úřadu Praha-západ a dále provádí řízení o komplexních pozemkových úpravách Pod Vrchem (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích (dále jen „k.ú.“) Hvozdnice, Bojanovice, Masečín a Štěchovice u Prahy.

Dodatek je dále vyhotovován z objektivních příčin, kdy je nutné dle současně platných předpisů (změna katastrálního zákona a navazující vyhlášky) provést šetření hranic pozemků i v územích splatnou digitální mapou a dále provést kontrolu bodů skódem kvality 3. Je tak nezbytné provést došetření hranic pozemků v k.ú. Masečín a k.ú. Štěchovice u Prahy, jako nezbytné podmínky realizace následujících etap a dokončení řízení o KoPU.

Článek II.

- Na základě tohoto dodatku budou navýšeny měrné jednotky pro etapu určení odvodu pozemkové úpravy v k.ú. Masečín a k.ú. Štěchovice u Prahy:

Etapa	Název etapy	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
1.4	Určení obvodu	100 bm	47	3 100,00	145 700,00	30 597,00	176 297,00
1.5	Stabilizace kat. hranice plastovou značkou	bod	134	400,00	53 600,00	11 256,00	64 856,00
1.6	Stabilizace vl. hranic	bod	151	200,00	30 200,00	6 342,00	36 542,00
	Kontrolní zam.kv. 3	100 bm	39	1 550,00	60 450,00	12 694,50	73 144,50
Celkem					289 950,00		350 839,50

Na základě uvedených důvodů se níže mění a upravují termíny odevzdání díla:

Etapa	Název etapy	Původní termín odevzdání díla	Nový termín odevzdání díla
1.4	Určení obvodu	Neuvedeno	31.10.2016
1.5	Stabilizace kat. hranice plastovou značkou	Neuvedeno	31.10.2016
1.6	Stabilizace vl. hranic	Neuvedeno	31.10.2016
	Kontrolní zam.kv. 3	Neuvedeno	31.10.2016
3.1.1	Zpracování GP podle návrhu PÚ	Dle odvolacího řízení	Do 3 měsíců od schválení návrhu KoPÚ
3.1.2	Vytyčení dle návrhu PÚ	Dle odvolacího řízení	Do 12 měsíců od zápisu do KN

- Dle článku 5. Platební a fakturační podmínky bodu 5.3 původní smlouvy o dílo, bylo stanoveno zádržné 10%. Na základě tohoto dodatku je dané ustanovení smlouvy zrušeno.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 6 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 18. 7. 2016

Ing. Ivana Capoušková

Za zhotovitele:

V Praze dne 12.7.2016

Ing. Jan Kefurt