

DODATEK č. 1

č.j. KRPP-164373-8/ČJ-2018-0300EO-KT


ke smlouvě o dílo čj. KRPP-164373-6/ČJ-2018-0300EO-KT


Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28

IČ: 75151529

DIČ: CZ75151529




zastoupená  vedoucím ekonomického odboru
kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2,
306 28 Plzeň

ID DS: ***jako „objednatel“*****a**

společnost: VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o.

sídlo: Koldinova 214, 339 01 Klatovy

zastoupený: 

IČ: 648 32 953

DIČ: CZ64832953



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka
7458 ze dne 26.2.1996

jako „zhotovitel“

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb.,
občanského zákoníku tento**

DODATEK č. 1

č.j. KRPP-164373-8/ČJ-2018-0300EO-KT

I.
Předmět díla

S ohledem na změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, a z nich vyplývajících skutečností, smluvní strany podle ustanovení článku X. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo čj.KRPP-164373-6/ČJ-2018-0300EO-KT (dále jen „Smlouva“) přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 1.

II.
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že původní článek II. odstavec 2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **11. ledna 2019**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

V Klatovech dne 19/12/2018



Zhotovitel

V Plzni dne 19. 12. 2018



Objednatel