

**Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
a
PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 1134/2016/IPR

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Frňková, vedoucí odboru školství a kultury
Pavel Hrtáň, stavební technik

dále jen „objednatel“

2. IPR spol. s r.o.

se sídlem: Jasenická ul. 1828, 755 01 Vsetín
jednající: [redacted] jednatel
zápis v OR: C10034, krajský soud Ostrava
IČ: 47667109
DIČ: CZ47667109
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ŘEMESLO MÁ BUDOUCNOST – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1 780 000,- Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 12414/2016

II.

Předmět plnění

- Smluvní strany prohlašují, že dne 12.12.2016 spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování všech stupňů projektové dokumentace potřebných pro umístění, ohlášení, povolení stavby, výběr dodavatele stavby a dodávek vybavení v rámci projektu s názvem „Řemeslo má budoucnost“. Předmětem projektu je ve čtyřech základních školách zřizovaných městem Vsetín rekonstruovat odborné učebny, dílny a cvičné kuchyně dle současného standardu, včetně pořízení nového vybavení, vybudovat bezbariérové přístupy k rekonstruovaným učebnám v souladu s podmínkami IROP, zvýšit úroveň konektivity škol (Wi-Fi pro celou školu) a provést drobné úpravy

Školních zahrad dle požadavků škol a v souladu s podmínkami IROP. K této smlouvě uzavřely smluvní strany dne 21.12. dodatek č. 1.

III.

Změna předmětné smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

V článku IV. Doba a místo plnění se v odst. 1 věta „*autorský dozor bude realizován v průběhu roku 2018, autorský dozor bude zahájen na základě písemné výzvy objednatele.*“

nahrazuje tímto zněním:

„autorský dozor bude realizován v průběhu roku 2018 a v roce 2019, autorský dozor bude zahájen na základě písemné výzvy objednatele“

V článku VIII. Platební a další podmínky, se v odst. odstavec 2 věta „*Cena za autorský dozor bude uhrazena po dokončení realizace jednotlivých staveb.*“

nahrazuje tímto zněním:

„Cena za autorský dozor bude uhrazena zvlášť za rok 2018 a rok 2019, a to dle přílohy dodatku č. 2“.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s povahou originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetín ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
4. Dodatek je platný podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolnosti s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

Příloha - Specifikace – výkonové fáze

za objednatele:
Ve Vsetíně dne: 18. 12. 2018




Město Vsetín

starosta

za zhotovitele:
Ve Vsetíně, dne: 10. 12. 2018

IPR spol. s r.o.

jednatel

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		Řemeslo má budoucnost - projektová dokumentace						
Kategorie funkčních částí staveb		CPV 71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby.						
Specifikace – výkonové fáze		Nabídková cena bez DPH (Kč)						
Č.	Název výkonové fáze / stavba	ZŠ Luh	ZŠ Ohrada	ZŠ Sychrov	ZŠ Trávníky	CELKEM bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	CELKEM včetně DPH (Kč)
1	Autorský dozor při realizaci stavby (rok 2018)	12 000,00	9 000,00	11 000,00	9 000,00	41 000,00	8 610,00	49 610,00
2	Autorský dozor při realizaci stavby (rok 2019)	11 000,00	9 000,00	11 000,00	8 000,00	39 000,00	8 190,00	47 190,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		23 000,00	18 000,00	22 000,00	17 000,00	80 000,00	16 800,00	96 800,00
Iméno:								
Podpis:								
Razítko:								
Datum:	10.12.2018							
	