

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 24. 9. 2018

dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul., 334 41 Dobřany
statutární zástupce: [redacted] ředitel
IČ: 669792
zástupce pro jednání: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Západočeská stavební společnost, s. r. o.

sídlo: Holýšov, Náměstí 5. května 101
statutární zástupce: [redacted] jednatel
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 9352
IČ: 252 15 566

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2018, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(více)práce navyšující cenu díla o částku 179 455,- Kč bez DPH v oblasti:**

- a) elektroinstalace
- b) zdravotnické

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu (vč. výkazu výměr), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, zkolaudovat a užívat.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o (méně)práce snižující cenu díla o částku **105. 446,35 Kč bez DPH v oblasti:**

- a) elektroinstalace
- b) vytápění

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu (vč. výkazu výměr), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

Na základě shora uvedeného se v bodu VIII. 2 Smlouvy prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli na **nejpozději do 6. 1. 2019.**

III.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a objednatel.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

- 1) Rozpočet (vč. výkazu výměr)

V Dobřanech dne: 18.12. 2018

Objednatel:



Zhotovitel:

Zá



Krycí list rozpočtu

Zakázka	
Číslo zakázky	34_2018
Stavební úpravy pavilonu č. 11 PN v Dobřanech	
Komentář	
Popis verze	Profese (ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT)
Komentář verze	
Adresa	Ústavní ul., 334 41 Dobřany
Rok	2018
Typ Firmy	Název
Zhotovitel	Západočeská stavební společnost s.r.o.
Investor	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Petr Majlát
REKAPITULACE	
Kód stavebního objektu	Popis objektu
SO_02b	Elektroinstalace - méněpráce
SO_04a	Vytápění - vícepráce
SO_04b	Vytápění - Méněpráce
SO_02a	Elektroinstalace - vícepráce
SO_03a	Zdravotecnika - vícepráce
Celkem (bez DPH) 179 455	
DPH 37 686	
DPH 21 % ze základny: 179 455 37 686	
Celkem (včetně DPH) 217 141	
Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :
Poznámka :	

Zakázka:

Stavební úpravy pavilonu č. 11 PN v Dobřanech

	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_02a: Elektroinstalace - vícepráce	132 431	27 811	160 242	17
740: Silnoproud	132 431	27 811	160 242	17
SO_02b: Elektroinstalace - méněpráce	- 5 528	- 1 161	- 6 689	1
D_005: Elektromontáže	- 5 528	- 1 161	- 6 689	1
SO_03a: Zdravotechnika - vícepráce	89 732	18 844	108 576	21
721: Vnitřní kanalizace	29 051	6 101	35 152	11
725: Zařizovací předměty	60 681	12 743	73 424	10
SO_04b: Vytápění - Méněpráce	- 37 180	- 7 808	- 44 988	3
735_00: Otopná tělesa	- 37 180	- 7 808	- 44 988	3

Celkem (bez DPH)

179 455

DPH

37 686

DPH 21 % ze základny: 179 455

37 686

Celkem (včetně DPH)

217 141



Zakázka:

Stavební úpravy pavilonu č. 11 PN v Dobřanech

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_02a: Elektroinstalace - vícepráce								
740: Silnoproud								
186.	SP	021 001 Rpol.VD	D+M Nourzové osvětlení	kus	12,0	697	8 366	132 431
Plný popis:								
187.	SP	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	39,0	205	7 986	132 431
Plný popis:								
188.	SP	X15	D+M Kouřová čidla	kus	12,0	1 100	13 200	132 431
Plný popis:								
189.	SP	X17	Odborné a závazné stanoviště TIČR	kpl	1,0	23 000	23 000	132 431
Plný popis:								
190.	SP	X18	pásek FeZn 30x4	bm	150,0	88	13 200	132 431
Plný popis:								
191.	SP	X19	svorka SK	ks	18,0	71	1 278	132 431
Plný popis:								
192.	SP	X20	zemnicí tyč	ks	15,0	679	10 185	132 431
Plný popis:								
193.	SP	X21	svorka SI02 k zemnicí tyči 2,0m	ks	15,0	71	1 065	132 431
Plný popis:								
194.	SP	X22	drát FeZn 10 mm	bm	50,0	72	3 600	132 431
Plný popis:								
195.	SP	X23	hlavní ochranná přípojnice	ks	3,0	1 825	5 475	132 431
Plný popis:								
196.	SP	X24	měřicí svorka	ks	3,0	99	297	132 431
Plný popis:								
197.	SP	X25	vodič CYA 16 mm	bm	100,0	132	13 200	132 431
Plný popis:								
198.	SP	X26	pomocný materiál	ks	1,0	3 000	3 000	132 431
Plný popis:								
199.	SP	X27	východí revize uzemňovací soustavy, měření	ks	1,0	3 500	3 500	132 431
Plný popis:								
200.	SP	X28	pasivní ochrana	ks	15,0	183	2 745	132 431
Plný popis:								
201.	SP	X29	Elektroinstalační práce 2.NP (čidlo, světlo, kabeláž)	kpl	1,0	6 000	6 000	132 431
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
344.	SP X31	Přístroj signalizační/orientační LED světlo bílé vč. osazení		kus	27,0	605	16 335	
Plný popis:								
Výkaz výměr: nouzové osvětlení nemůže plnit současně funkci i nočního osvětlení, proto nahrazeno tímto přístrojem								
					-			
					27,0			
					-			
SO_02b: Elektroinstalace - méněpráce								
D_005: Elektromontáže								
201.	B 210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE		kus	- 27,0	205	- 5 528	- 5 528
Plný popis:								
SO_03a: Zdravotechnika - vícepráce								
721: Vnitřní kanalizace								
219.	B 721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm		m	3,0	207	29 051	622
Plný popis:								
Výkaz výměr: nová stoupačka + připojení								
					-			
					3,0			
					-			
220.	B 721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm		m	1,0	270	270	270
Plný popis:								
Výkaz výměr: nová stoupačka + připojení								
					-			
					1,0			
					-			
224.	B 721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm		m	17,0	538	9 149	9 149
Plný popis:								
Výkaz výměr: nová stoupačka + připojení								
					-			
					17,0			
					-			
226.	B 721178126R00	Čistič kus pro potr. svislé D110		kus	2,0	504	1 008	1 008
Plný popis:								
Výkaz výměr: nová stoupačka + připojení								
					-			
					2,0			
					-			
227.	B 721213334R00	Žlab odtok.KLASIK,do prostoru,děrov.rošt,dl. 800mm		kus	2,0	5 094	10 189	10 189
Plný popis:								
Výkaz výměr: sprchy; 2								
					2,0			
					-			
241.	B 28615299.A	Koleno HTB D 110 mm 87° PP		kus	24,0	42	1 019	1 019

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
Výkaz výměr: nová stoupačka + připojení							
		24,00		-			
				24,0			
244.	B	28615287.A	Koleno HTB D 50 mm 45° PP	kus	17,0	14	230
Plný popis:							
Výkaz výměr: nová stoupačka + připojení							
		17,00		-			
				17,0			
245.	B	28615360.A	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP	kus	3,0	56	168
Plný popis:							
Výkaz výměr: nová stoupačka + připojení							
		3,00		-			
				3,0			
249.	B	28615294.A	Koleno HTB D 70 mm 87° PP	kus	4,0	28	112
Plný popis:							
Výkaz výměr: nová stoupačka + připojení							
		4,00		-			
				4,0			
250.	B	28615352.A	Odbočka HTEA D 75/ 50 mm 87,5° PP	kus	3,0	42	125
Plný popis:							
345.	SP	X32	Potrubí ležaté HT 110	bm	11,0	560	6 160
Plný popis:							
725: Zařizovací předměty							
265.	B	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,0	670	2 009
Plný popis:							
266.	B	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	3,0	1 659	4 978
Plný popis:							
267.	B	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,0	1 182	2 363
Plný popis:							
268.	B	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	2,0	2 296	4 592
Plný popis:							
269.	B	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	2,0	308	616
Plný popis:							
270.	B	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	2,0	1 756	3 512
Plný popis:							
271.	B	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,0	283	566
Plný popis:							

№. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
272.	B	72512221R00	Pisoár Domino s automatickým splachovačem, SLP 17 <i>Plný popis:</i>	soubor	3,0	7 103	21 309	
273.	B	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé <i>Plný popis:</i>	soubor	3,0	1 764	5 291	
275.	B	725013135R00	Klozet kombi OLYMP, nádrž s armat.odpad.vodor, bílý <i>Plný popis:</i>	soubor	3,0	5 148	15 444	
		Výkaz výměr: 3,00			3,0	-		

SO_04b: Vytápění - Měněpráce

735_00: Otopná tělesa

303.	B	735111350R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 500/160 <i>Plný popis:</i>	m2	- 19,89	1 560	- 37 180	
		Výkaz výměr: nedělali se 3ks kalorů -26*3*0,255			-		- 37 180	
304.	B	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou <i>Plný popis:</i>	m2	- 19,89	47	- 944	
305.	B	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových <i>Plný popis:</i>	m2	- 19,89	262	- 5 207	

Krycí list rozpočtu

Zakázka	
Číslo zakázky	34_2018
Stavební úpravy pavilonu č. 11 PN v Dobřanech	
Komentář	
Popis verze	
Komentář verze	
Adresa	Ústavní ul., 334 41 Dobřany
Rok	2018
Typ Firmy	Název
Zhotovitel	Západočeská stavební společnost s.r.o.
Investor	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	
REKAPITULACE	
Kód stavebního objektu	Popis objektu
SO_01a	Vícepráce
SO_01b	Méněpráce
Celkem (bez DPH) - 1 387	
DPH - 291	
DPH 21 % ze základny: -1 387 - 291	
Celkem (včetně DPH) - 1 679	
Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :
Poznámka :	

Zakázka:

Stavební úpravy pavilonu č. 11 PN v Dobřanech

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01a: Vícepráce	46 712	9 810	56 522	8
003: Svislé konstrukce	4 483	941	5 424	1
006: Úpravy povrchu	5 773	1 212	6 985	2
763: Konstrukce montované	20 410	4 286	24 696	1
766: Konstrukce truhlářské	13 143	2 760	15 903	2
776: Podlahy povlakové	2 175	457	2 631	1
783: Nátěry	730	153	883	1
SO_01b: Méněpráce	- 48 100	- 10 101	- 58 201	2
006: Úpravy povrchu	- 26 603	- 5 587	- 32 190	1
784: Malby	- 21 496	- 4 514	- 26 011	1

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: - 1 387

Celkem (včetně DPH)

- 1 387

- 291

- 291

- 1 679



Zakázka:

Stavební úpravy pavilonu č. 11 PN v Dobřanech

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01a: Vícepráce

46 712

003: Svislé konstrukce

4 483

32.	SP	211Fg2310-011	Zazdívká rýh pro ventilační průduchy cihlami P 20 na maltu vápenocementovou MVC 2,5 - průřez rýhy 450x450 mm	m	3,25	1 379	4 483
-----	----	---------------	--	---	------	-------	-------

Plný popis:

Výkaz výměr: ventilátory

m. 1.31; 2*0,65

m. 1.26; 3*0,65

006: Úpravy povrchu

5 773

45.	SP	323Uh2010-002	Osazování zárubní nebo rámu dveřních ocelových, lisovaných i z uhlíků, bez dveřních křídel, na MC - plocha otvoru do 2,5 m2	kus	3,0	642	1 927
-----	----	---------------	---	-----	-----	-----	-------

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP (sociálka - kabiny); 2

2.NP (sociálka) ; 1

Výkaz výměr:

46.	H	320Uh2074-11	Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - YH 100, rozměry 800x1970x100 mm	kus	6,0	641	3 846
-----	---	--------------	---	-----	-----	-----	-------

Plný popis:

Výkaz výměr: 6

763: Konstrukce montované

20 410

185.	SP	223Rf7716-008	Zpevnění příčky ze sádrovláknitých desek, 1x opláštěná - deska Fermacell tl. 12,5 mm	m2	35,0	583	20 410
------	----	---------------	--	----	------	-----	--------

Plný popis:

Výkaz výměr: místnost 1.09

7,00*5,00

766: Konstrukce truhlářské

13 143

52.	SP	327Uh2082-002	Montáž dveří vnitřních do ocelové zárubně - jednokřídlové	kus	3,0	1 217	3 651
-----	----	---------------	---	-----	-----	-------	-------

Plný popis:

Výkaz výměr: WC horní

1,00

WC spodní

2,00

Popis					MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dveře vnitřní hladké CPL - plně, rozměry 80/197 cm vč. kování					kus	3,0	3 164	9 492	
Plný popis:									
776: Podlahy povlakové									
78.	SP	439Zt4050-002	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrka - tloušťka 4 mm, min. pevnost 15 MPa - sešívání prasklé podlahy s přidavkem vláken	m2	62,13	35		2 175	2 175
Plný popis:									
Výkaz výměr: m. 1.31abc; 62,13					730				
783: Nátěry									
51.	SP	486Vv4090-004	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí - jednonásobné a 1x email	m2	3,6	203		730	730
Plný popis:									
Výkaz výměr: zárubně - nové - navíc 3 ks 0,25*(4,80*3)					- 48 100				
SO_01b: Méněpráce									
006: Úpravy povrchu									
44.	SP	451Pq3150-002	Štukování na rovném povrchu stropů a schodišťových konstrukcí - tenkovrstvá úprava aktivovaným štukem, tl. 2 až 3 mm	m2	- 147,576	180		- 26 603	- 26 603
Plný popis:									
Výkaz výměr: opravy po instalacích, hlavně elektro m. 1.26a, 1.26b, 1.26c, 1.26d -(10,30*8,00+3,20*2,00-0,125*(5,375+4,54+5,76+4,00)) m. 1.31a, 1.31b, 1.31c -(8,00*8,00-1,28*1,00-0,125*(3,875+8,00))					- 21 496				
784: Malby									
76.	SP	400Vv8037-053	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., tónovaná, omyv., jednonás. s penetr. lakem, v místnostech, výška 3,8 - 5,0 m	m2	- 605,44	36		- 21 496	- 21 496
Plný popis:									
Výkaz výměr: malby se týkají pouze místností, které se dotknou rekonstrukce, dle výměr v oddíle "úpravy povrchů" nové příčky; -910,682/5*2 stávající stěny; -1045,347/5*2 obklady; 176,972					-				

Stavební úpravy pavilonu 11 – příloha k dodatku č. I SOD

Smlouva SOD - 3 690 092,- Kč bez DPH

Vícepráce/méněpráce profese = 179 455,- Kč bez DPH

Vícepráce/méněpráce stavba = - 1387,- Kč bez DPH

Z rozpočtů rezervy - Vytápění = 24 705,15,- Kč bez DPH

- VZT = 14 169,53,- Kč bez DPH

- ZTI = 49 080,53,- Kč bez DPH

- Elektro = 16 104,14,- Kč bez DPH

Celkem = 104 059,35,- Kč bez DPH

Dodatek= 179 455 -1 387 -104 059,35 = **74 009,- Kč bez DPH**