

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Sedlčany – ul. Potoční“

Číslo smlouvy objednatele: 21/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 117/2018

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Město Sedlčany,

Sídlo: nám. T.G. Masaryka 32, Sedlčany 264 80

Zastupuje: Ing. Miroslav Hölzel – starosta města

IČ: 002 43 272

DIČ: CZ00243272

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

se sídlem:

Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupený:

Ing. Romanem Tichovským, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních této smlouvy:

Článek II. Doba provedení díla se ruší a nahrazuje ve znění:

Zhotovitel se zavazuje dílo konkrétně specifikované v předchozím článku zhotovit, za předpokladu vhodných klimatických podmínek, v této lhůtě provádění:

Zahájení prací: březen 2019

Dokončení prací: 30. duben 2019

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.


Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Sedlčanech dne 27.11.2018


Objednatel:



Ing. Miroslav Hözel,
starosta

V Benešově dne 27.11.2018

Zhotovitel:



Ing. Roman Tichovský,
jednatel společnosti