

číslo smlouvy objednatele/příkazce:
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 18S063_1

SMLOUVA

Dodatek č. 1

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

ČÁST A Obecná ustanovení

Článek I Smluvní strany

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

se sídlem: Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou
IČO: 600 76 062
zastoupené: Mgr. Milanem Šnorkem , ředitelem školy
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 214 528 329/0300

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

ATELIER KOBERA,s.r.o.

se sídlem: Puchmayerova 378, Týn nad Vltavou
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C ,vložka 15447
IČO: 28069684
DIČ: CZ28069684
zastoupený: Ing. arch. Jiří Kobera, jednatel
bankovní spojení: ČSOB,a.s.
číslo účtu: 215704291/0300

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)

Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Modernizace školní kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou“ tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je posun termínu. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Důvodem posunutí termínu je rozšíření předmětu díla o řešení jídelny.

ČÁST B Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „**Zhotovení dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro realizaci stavby modernizace školní kuchyně Gymnázia Týn nad Vltavou a výkonu autorského dozoru a poskytnutí licence k projektové dokumentaci**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí řešených prostor bude i jídelna. Výkaz výměr a rozpočet na práce spojené s rekonstrukcí jídelny budou uvedeny samostatně

Článek V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:
 - 1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně podání žádosti o stavební povolení dle čl. III bod 2.4 smlouvy a řádně provedený čistopis bouracích prací včetně podání žádosti o demoliční výměr dle čl. III bod 2.6 smlouvy do do 4.1.2019.
 - 1.2 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) a dokumentace pro provedení bouracích prací, obojí vč. slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 2.7 smlouvy do 5.2.2019 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

1. Smlouva obsahuje 2 strany textu.

V Týně nad Vltavou dne 15. 10. 2018

V Týně nad Vltavou. dne 15.10.2018

Objednatel/příkazce

Zhotovitel/příkazník

.....Mgr. Milan Šnorek.....
ředitel školy
.....

ATELIER KOBERA,s.r.o
.....
Ing. arch. Jiří Kobera
Jednatel